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1 Innledning 
 
1.1 Tema 
 
Et av entrepriserettens særpreg er kontraktsforholdets dynamiske karakter. Krav til kontrakts-
arbeidene kan endres underveis i kontraktsperioden, og arbeidene kan også utsettes eller ford-
yres som følge av ulike forhold. Dette vil kunne gi entreprenøren krav på fristforlengelse der-
som forstyrrelsen har tidsmessige konsekvenser, og vederlagsjustering dersom forstyrrelsen 
har kostnadsmessige konsekvenser. Et grunnleggende vilkår er at kravet bygger på forhold 
som kan henføres til bestemte risikosfærer. Krav på fristforlengelse kan utløses av forhold 
som enten kan henføres til byggherrens risikosfære eller til utenfrakommende forhold («force 
majeure»), mens krav på vederlagsjustering må ha grunnlag i forhold som kan henføres til 
byggherrens risikosfære.1 Dette kan for eksempel være krav på tillegg som følge av endringer, 
eller krav på tillegg som følge av svikt i byggherrens medvirkning.2 
 
En større kostnadspost for entreprenøren ved gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider er 
normalt kostnader til rigg og drift. Også rigg og driftskostnader vil kunne inngå i krav på til-
leggsvederlag. Hva som regnes som rigg og drift fremgår av NS 3420-A, men begrepet beteg-
ner typisk ytelser som for eksempel brakkerigger, administrasjon, og så videre.3 Endringsar-
beid og forstyrrelser vil typisk kunne føre til at disse ytelsene må utvides eller må oppretthol-
des lenger enn planlagt, og dette vil kunne påføre entreprenøren merkostnader.  
 
Avhengig av avtalt vederlagsmodell vil krav på vederlagsjustering gjerne bli godtgjort enten 
basert på faktisk medgåtte mengder, eller på faktisk påløpte kostnader pluss påslag.4 Riggytel-
ser er imidlertid ofte priset som rundsum, som innebærer at vederlagsmodellen i utgangspunk-
tet ikke tar høyde for en utvidelse av ytelsene i tid eller rom. At entreprenøren likevel har krav 
på kompensasjon for slike merkostnader dersom disse skyldes byggherrerelaterte forhold er 
enten fastsatt eller forutsatt i flere av de nyere standardkontraktene, og anses også å følge av 
alminnelig entrepriserett.5 Grunnlaget for beregning av kravet vil i utgangspunktet være 
entreprenørens reelle, dokumenterte ekstra riggkostnader. 
 
                                                 
1  Hagstrøm (2014) s 191-192 
2  Se for eksempel NS 8405 25.2 
3  Se for eksempel Marthinussen (2010) s 376-380.  
4  Henholdsvis enhetspriser og regningsarbeid. Disse modellene er omtalt nærmere i oppgavens punkt 4.2 
5  Arvesen (2014) s 273-274 
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Det kan imidlertid være vanskelig å dokumentere utgiftene som skal danne grunnlag for 
entreprenørens krav. For å avhjelpe dette brukes det gjerne standardiserte riggbestemmelser.6 
Slike bestemmelser eksisterer ikke i de alminnelige standardkontraktene, men standardene gir 
eksplisitt åpning for at slike bestemmelser kan avtales mellom partene,7 og bruk av slike be-
stemmelser har etter hvert blitt vanlig. Blant aktører som har utformet sine egne riggformler 
kan nevnes Statsbygg, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Avinor. 
 
Riggreguleringsbestemmelsene regulerer kompensasjonen for økte riggkostnader i form av en 
standardisert formel, uavhengig av entreprenørens reelle riggkostnader. Dermed er det ikke 
lenger noe behov for å dokumentere de faktiske utgiftene, og i utgangspunktet fjernes også 
grunnlaget for tvist rundt beregningen av de reelle utgiftene. Samtidig innebærer standardise-
ringen at entreprenøren i noen tilfeller vil oppnå høyere kompensasjon enn de reelle utgiftene 
tilsier, mens han i andre tilfeller vil oppnå lavere kompensasjon enn det de reelle utgiftene 
tilsier. Dette er utslag partene aksepterer for å oppnå den rettsteknisk enklere løsningen stan-
dardiseringen innebærer. I så måte har bestemmelsene visse fellestrekk med dagmulkt.8  
 
Praksis viser at det ofte oppstår tvist om tolkningen av riggreguleringsbestemmelser. Dette 
gjelder både spørsmål knyttet til klausulenes anvendelsesområde, og den konkrete beregning 
av vederlag basert på formlene.  
Temaet for oppgaven er derfor tolkning av denne typen riggbestemmelser. 
 
Det er flere tenkelige innfallsvinkler til dette temaet. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i enkelte 
utvalgte rettslige problemstillinger som typisk kan oppstå ved anvendelse av riggregulerings-
bestemmelser, og undersøke hvordan riggreguleringsbestemmelser typisk løser slike problem-
stillinger. Som grunnlag for dette har jeg samlet inn et sett utvalgte riggbestemmelser, inntatt i 
vedlegg A, se punkt 6.  
 
Som det vil fremgå har klausulene delvis forskjellig ordlyd, og dermed også noe forskjellige 
løsninger av enkeltspørsmål. Oppgaven har imidlertid også et overordnet perspektiv. Ettersom 
de forskjellige riggbestemmelsene stort sett vil ha samme formål og funksjon, kan det tenkes 
at det også vil kunne være fellestrekk ved tolkningen. Et viktig aspekt ved oppgaven blir der-
med å forsøke å identifisere slike fellestrekk. 
                                                 
6  Marthinussen (2010) s 373-374 
7  Se for eksempel NS 8405:2008 punkt 25.3 (2) litra a  
8  Det er dermed ikke sagt at riggklausulene på alle andre måter tilsvarer dagmulkt. I tillegg til å være ment 
som en standardisert utmåling av erstatning har dagmulkt også en funksjon som ansvarsbegrensning. Dette 
fremgår for eksempel av NS 8405 punkt 34.1 (3). Som det senere vil fremgå er det ikke like naturlig å gå ut 
fra at riggreguleringsbestemmelser har en tilsvarende funksjon.  
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1.2 Utvalgte riggklausuler 
 
Utvalget består av tids- og volumrigger fra fire statlige byggherrer: Statsbygg,9 Statens Veg-
vesen,10 Statens Jernbaneverk,11 og Avinor/Oslo Lufthavn AS.12 Disse er valgt ut etter tre 
hovedkriterier: 
- For det første er det ønskelig med riggbestemmelser fra de største byggherrene, for å 
gjenspeile de reguleringene som hyppigst er i bruk 
- For det andre er det ønskelig med riggbestemmelser det foreligger tolkningspraksis 
om.  
- For det tredje er det ønskelig med bestemmelser som inneholder forskjellige løsninger, 
for å belyse forskjeller mellom bestemmelsene.  
 
Riggreguleringsbestemmelser kan variere fra kontrakt til kontrakt, også med samme byggher-
re. Hensikten er imidlertid ikke å redegjøre for de til enhver tid gjeldende reguleringer fra de 
ulike byggherrene. Utvalget er først og fremst ment å illustrere ulike løsningsmodeller.  
 
1.3 Terminologi 
 
Riggytelser deles gjerne inn i generell rigg og spesialrigg.13 Spesialrigg er de ytelsene som er 
så nært knyttet til den enkelte arbeidsoperasjonen at riggytelsen er priset inn i posten for den 
aktuelle arbeidsoperasjonen. I en enhetspriskontrakt som er basert på regulerbare mengder, vil 
altså en økning eller reduksjon av arbeidsomfanget medføre at entreprenøren får dekket sine 
utgifter til spesialrigg gjennom avregningen av medgåtte mengder. Generell rigg er de riggy-
telsene som ikke er knyttet til bestemte arbeidsoperasjoner, men som er felles for flere ar-
beidsoperasjoner – for eksempel administrasjon/ledelse. Siden disse ytelsene ikke er knyttet 
til enkeltoperasjoner, er de priset i et eget kapittel – og da gjerne som rundsumytelser. En end-
ring i medgåtte mengder vil derfor i seg selv ikke nødvendigvis påvirke prisen på den generel-
                                                 
9  Entrepriseboka punkt 15. Bestemmelsen inneholder både tidsrigg – «Regulering i endret byggetid» og vo-
lumrigg – « Regulering i uendret byggetid» 
10  For NS 3430-baserte kontrakter er tidsrigg regulert av kapittel C Kontraktsbestemmelser punkt C 21.1 (4), 
mens volumrigg reguleres av punkt C 31.1 (4). NS 8406-baserte kontrakter regulerer volumrigg i HB 763 
kapittel C3 punkt 11, og har ingen tidsriggbestemmelse. 
11  Jernbaneverkets alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8405, punkt 25.10 
Tidsrigg er regulert i bokstav a, mens volumrigg er regulert i bokstav b. 
12  Tidsrigg reguleres i Del II kontraktsbestemmelser (NS 3430) punkt 21.1 (4), volumrigg reguleres i punkt 
28.7. 
13  Marthinussen (2010), s 378 
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le riggen, men større variasjoner vil likevel kunne gi seg utslag i endrede kostnader også for 
denne typen ytelser.14 
 
Felles for bestemmelsene i utvalget er at de regulerer generelle, ikke spesielle riggytelser.15 
Dette er også en logisk regulering, ettersom den tette tilknytningen mellom spesialriggytelser 
og de enkelte arbeidsoperasjonene gjerne medfører at kostnader for denne typen riggytelser 
uansett hensyntas i vederlaget entreprenøren får for arbeidene som inngår i de aktuelle poste-
ne. Skillet mellom spesialrigg og generell rigg er imidlertid ikke klart, og kan i seg selv by på 
problemer med tanke på anvendelse av riggbestemmelser. Av plasshensyn går jeg imidlertid 
ikke nærmere inn på denne grensedragningen.16 
 
Ettersom det gjennomgående er generelle riggytelser som er gjenstand for regulering etter 
bestemmelsene i utvalget, vil jeg i det følgende forbeholde begrepene «riggytelser» og «rigg-
kostnader» for generelle riggytelser- og kostnader. 
 
Det er i forbindelse med riggklausuler vanlig å skille mellom tidsriggbestemmelser og volum-
riggbestemmelser. Tidsriggbestemmelser regulerer entreprenørens krav på kompensasjon for 
økte riggutgifter som følge av forlenget byggetid, mens volumriggbestemmelser regulerer 
krav som følge av økt arbeidsvolum.  
 
1.4 Avgrensning 
 
Oppgaven er avgrenset til landbasert næringsentreprise. Videre forutsettes at riggregulerings-
bestemmelsene inngår i avtaler som er inngått etter anbudskonkurranse, ettersom de utvalgte 
riggbestemmelsene er hentet fra offentlige byggherrer og dermed typisk vil inngå i slike avta-
ler. Dette har betydning for tolkningen, jf oppgavens punkt 2. 
 
I praksis vil spørsmål om riggbestemmelsene kunne reise spørsmål om de underliggende kra-
vene som utløser riggbestemmelsen. For eksempel forutsetter regulering etter tidsriggbe-
stemmelsene i utgangspunktet at entreprenøren har et berettiget krav på fristforlengelse, mens 
volumriggbestemmelsene forutsetter et berettiget krav på tilleggsvederlag. Det kan i den for-
bindelse oppstå uenighet både om kravets grunnlag, om hvorvidt kravet er prekludert på 
                                                 
14  Sandvik (1977), s 128 
15  Dette fremgår enten direkte av ordlyden eller av formelens oppbygning. Bestemmelsene til Vegvesenet og 
Jernbaneverket sier eksplisitt at det er «post for riggkostnad»/«driftsposten» som skal reguleres, mens be-
stemmelsene til Statsbygg og Avinor bruker opprinnelig avtalt vederlag for ytelsene i kontraktens riggkapit-
tel som faktor i formelen.  
16  Se for eksempel Marthinussen (2010) s 378 flg om dette 
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grunn av manglende varsling, og så videre. Slike problemstillinger vil ikke behandles i denne 
oppgaven. I fortsettelsen forutsettes at alle krav som entreprenøren har fremmet er rettmessige 
krav, som ikke er prekludert 
 
1.5 Den videre fremstilling 
 
De rettslige utgangspunktene for oppgaven presenteres i punkt 2. Deretter er oppgaven delt 
inn i to hoveddeler, samt en avsluttende oppsummering.  
 
Punkt 3 behandler problemstillinger særskilt knyttet til tidsriggbestemmelser. De sentrale 
problemstillingene her er stort sett knyttet til spørsmål om bestemmelsenes anvendelsesområ-
de – når er bestemmelsene anvendelige, og hvilke reguleringer gjelder for riggrelaterte mer-
kostnader når bestemmelsene ikke er anvendelige?   
 
Punkt 4 behandler problemstillinger særskilt knyttet til volumriggbestemmelser. Her er tema i 
praksis hvilke krav som skal inngå i formelen. Også her oppstår imidlertid spørsmålet om 
hvilke reguleringer som gjelder når bestemmelsen ikke er anvendelig, selv om dette for vo-
lumriggbestemmelser er mindre praktisk enn for tidsriggbestemmelser.  
 
2 Rettslige utgangspunkter 
 
2.1 Innledning 
 
Oppgaven gjelder tolkning av en bestemt type avtalebestemmelser, og utgangspunktene må da 
tas i reglene for avtaletolkning. Dette innebærer at den sentrale kilden vil være selve avtalen. 
Kilder utenfor avtalen kan imidlertid også spille inn på selve avtaletolkningen, da særlig gjen-
nom å danne grunnlag for tolkningsmoment som formåls- og systembetraktninger og andre 
reelle hensyn. De relevante prinsippene for avtaletolkning er tema for punkt 2.2 og 2.3. I de 
tilfeller hvor en tolkning etter disse prinsippene ikke leder til et klart resultat, oppstår spørs-
målet om hvordan uklarheten skal håndteres. Dette er tema for punkt 2.4 
 
Rettskildefaktorer utenfor selve avtalen kan imidlertid også ha betydning som forbilde for 
tolkningen av riggreguleringsbestemmelser. For eksempel vil rettspraksis knyttet til riggregu-
leringsklausuler kunne gi en pekepinn på hvordan ulike tolkningsmoment forstås og vektes i 
forhold til hverandre når denne typen bestemmelser tolkes.17  
                                                 
17  Juridisk teori kan også tenkes å ha en slik funksjon, men spørsmål om tolkning av denne typen bestemmelser 
er så vidt jeg vet ikke behandlet i nevneverdig grad i litteraturen. 
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Det foreligger imidlertid en begrenset mengde rettskildefaktorer som direkte tar stilling til tolkningen av riggre-
guleringsbestemmelser. Spørsmålet er så vidt jeg er kjent med ikke blitt behandlet i Høyesterett. Det foreligger 
imidlertid noe underrettspraksis og enkelte uttalelser fra BFJR.18  
 
2.2 Utgangspunkt: Objektiv fortolkning 
 
Utgangspunktet for all avtaletolkning er naturlig nok avtalens ordlyd. Ettersom tema er avtaler 
mellom profesjonelle skal ordlyden tillegges stor vekt, jf Rt. 2002 s 1155. For entrepriseavta-
ler kommer i tillegg det særpreg at mange av kontraktene inngås etter anbudskonkurranse,19 
hvor det er krav om like konkurranseforhold for tilbyderne. Høyesterett har i Rt. 2012 s 1729 
uttalt at «prinsippet om en objektiv fortolkning av avtaler mellom næringsdrivende [derfor] 
får […] en særlig styrke i entrepriseforhold».20 
 
At avtaler skal fortolkes objektivt innebærer imidlertid ikke at tolkningen er begrenset til en 
ren studie av ordlyden.21 Det sentrale innholdet i prinsippet om objektiv fortolkning er at tolk-
ningsmoment må være objektivt tilgjengelige for å være relevante – det avgrenser dermed 
primært mot partenes subjektive oppfatning av kontrakten, ikke mot andre tolkningsmoment 
enn ordlyden.22 Dette innebærer at også andre objektivt tilgjengelige tolkningsmoment som 
formål og systembetraktninger vil ha sentrale roller i tolkningen. Formåls- og systembetrakt-
ninger har vist seg å ha stor betydning ved tolkningen av riggreguleringsbestemmelser, og jeg 
redegjør derfor særskilt for disse i punkt 2.3 
 
Formålsbetraktninger fremheves blant annet i Rt. 2010 s 961, og Rt. 1999 s 878. Systembetraktninger spiller en 
sentral rolle i begrunnelsen for resultatet i Rt. 2014 s 520.23 I Rt. 2012 s 1729 fremheves systembetraktninger 
som et tolkningsmoment som har «sentral betydning»,24 og disse ser også ut til å ha hatt en avgjørende betydning 
for resultatet.25  
 
                                                 
18  BFJR er et utvalg som avgir uttalelser om spørsmål om konkrete saker innen bygge- og entrepriserett, basert 
på forespørsler fra partene involvert i de aktuelle sakene, se www.bfjr.no 
19  Som nevnt i punkt 1.3 er oppgaven avgrenset til denne typen kontrakter 
20  Avsnitt 58 
21  Rt. 2010 s 961 avsnitt 44 
22  Rt. 2014 s 866 avsnitt 43 
23  Se avsnitt 35-40 
24  Avsnitt 101 
25  Se dommens avsnitt 82 og Hagstrøm (2014) s 175: Spørsmålet var om enhetsprisen for natursteinsmur også 
omfattet steinen muren skulle bygges av. Høyesterett konstaterer i avsnitt 82 at den omtvistede prisbærende 
posten i seg selv ikke tilstrekkelig klart fastslår at steinen skulle inngå, men kommer likevel til det motsatte 
resultat når øvrige kontraktsdokument tas i betraktning, se avsnitt 101. 
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 Øvrige reelle hensyn vil også ha betydning, jf Rt. 2010 s 961,26 og vil særlig kunne ha betyd-
ning ved uklare bestemmelser, jf Rt. 2009 s 160.27  
 
 
2.3 Formåls- og systembetraktninger 
 
Det grunnleggende formålet bak riggreguleringsbestemmelser er å forenkle beregningen av 
entreprenørens krav på riggkompensasjon. Dette innebærer at bestemmelsene også må sees i 
lys av kravet de er ment å forenkle beregningen av: Selv om bestemmelsene i prinsippet er 
løsrevet fra de faktiske merkostnadene entreprenøren pådrar seg, er de fortsatt ment å reflekte-
re disse kostnadene. I dette ligger det for det første at bestemmelsene bør kompensere entre-
prenøren for de forhold som typisk pådrar ham merkostnader. For eksempel bør utmåling av 
tilleggsvederlag for forlenget byggetid skje med grunnlag i lengden på byggetidsforlengelsen, 
mens utmåling for tilleggsvederlag for utvidelser bør skje med grunnlag i utvidelsens omfang. 
For det andre innebærer det at bestemmelsene ikke er ment å kompensere entreprenøren flere 
ganger for samme forhold. En riggbestemmelse bør derfor ikke gis anvendelse på tilfeller 
hvor entreprenøren alt har blitt kompensert for merutgiftene han er påført.  
 
Den sentrale rolle systembetraktninger har hatt i tolkning av entrepriseavtaler innebærer at det 
også må legges betydelig vekt på det systemet riggreguleringsbestemmelsene inngår i. Be-
stemmelsene inntas typisk som modifikasjoner og/eller tillegg til en valgt standardkontrakt.28 
Dette innebærer for det første at systemet i standardkontrakten vil utgjøre et sentralt tolk-
ningsmoment når riggreguleringsbestemmelser skal tolkes.  
 
Det innebærer imidlertid også at en rekke andre rettskildefaktorer kan få betydning for tolk-
ningen. Det nærmere innholdet i standardkontraktene utledes ikke bare av ordlyden i selve 
standardkontrakten, men også av rettspraksis, teori, og andre relevante rettskildefaktorer. 
Gjennom å påvirke forståelsen av standardkontrakten, vil dermed også disse rettskildefaktore-
ne kunne bidra til utformingen av relevante systembetraktninger. 
   
                                                 
26  Avsnitt 44 
27  Avsnitt 45. Saken gjaldt spørsmål om anvendelsesområdet for en svært kort varslingsfrist. Risikoen for uri-
melige resultater fremheves som argument for å tolke en uklarhet mot byggherren, som hadde formulert kon-
trakten 
28  Standardkontrakter er fremforhandlet mellom parter som representerer både entreprenør- og byggherresiden, 
og er utgitt i regi av Standard Norge. Disse standardkontraktene har en særlig betydning for entrepriseretten, 
ettersom det for næringsentreprise i hovedsak ikke eksisterer lovgivning, se Hagstrøm (2014) s 25. 
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Innen entrepriseretten er imidlertid voldgift en utbredt tvisteløsningsmodell. Ettersom denne praksisen i utgangs-
punktet ikke er offentlig, er mye av praksisen vanskelig tilgjengelig. Samtidig har dette medført at det foreligger 
relativt lite rettspraksis, særlig fra Høyesterett.29  
 
Fraværet av Høyesterettspraksis og tyngre rettskilder for øvrig kan muligens tilsi at øvrige rettskildefaktorer kan 
ha noe større vekt på dette området enn det som tilsies av alminnelig rettskildelære.30 Dette medfører imidlertid 
naturligvis ikke at underrettspraksis eller øvrige rettskildefaktorer fungerer som et substitutt for høyesterettsav-
gjørelser, og avgjørelsene må vurderes konkret med tanke på kvalitet og forhold til de øvrige rettskildene for å 
fastslå hvilken rettskildemessig vekt de kan tillegges.  
 
2.4 «Klarhetsreglen» 
 
NS 3450 fastslår i punkt 4.1 (1) at konkurransegrunnlaget skal være «klart og entydig».  
 
Dersom en tolkning basert på alle objektivt tilgjengelige kriterier likevel ikke leder til et tolk-
ningsresultat som fremstår som tilstrekkelig klart, følger det av rettspraksis at avtalebestem-
melsen vil tolkes i disfavør av den utformende part – det vil si byggherren.  
I Rt. 2007 s 1489 uttaler førstvoterende at anbudsinnbyder har et ansvar for å sørge for et 
«klart og entydig anbudsgrunnlag», og at risikoen for uklarheter ikke kan pålegges anbyder 
med mindre det «ut fra en objektiv betraktning fremstår som klart hva anbudsinnbyderen har 
ment».31 Uklarhetsregelen var også tema i Rt. 2012 s 1729, hvor førstvoterende uttaler:  
 
«Ved anbud, der kontraktsgrunnlaget er utarbeidet av den ene parten alene, er det krav 
om like konkurranseforhold for tilbyderne. Prinsippet om en objektiv fortolkning av av-
taler mellom næringsdrivende får derfor en særlig styrke i entrepriseforhold. For at til-
byderne skal kunne konkurrere på like vilkår, må anbudsgrunnlaget – som danner basis 
for den senere kontrakten – være klart formulert. Uklarhet må i utgangspunktet gå ut 
over anbudsinnbyderen, som ensidig utformet det grunnlaget tilbyderen må forholde seg 
til. Er det – til tross for enkelte uklare punkter – etter en objektiv fortolkning likevel 
klart hva som er ment, må tilbyderen holde seg til dette».32 
 
Det kan diskuteres hvorvidt Rt. 2012 s 1729 innebærer en innskjerping eller videreføring av utgangspunktet fra 
Rt. 2007 s 1489. Dette er nærmere kommentert i Hagstrøm (2014) s 171-175. Det er uansett klart at uklarhetsre-
gelen bare får avgjørende betydning dersom en helhetlig tolkning i lys av alle objektivt tilgjengelige tolknings-
momenter ikke gir et tilstrekkelig klart resultat. Det vanskelige spørsmålet vil gjerne være hva som skal anses 
som et tilstrekkelig klart resultat.  
 
                                                 
29  Marthinussen (2010), s 51-52 
30  Se Hagstrøm (2014), s 28-29, som særlig fremhever betydning av juridisk teori og uttalelser fra BFJR 
31  Avsnitt 75 
32  Avsnitt 58.  
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3 Tidsrigg 
 
3.1 Innledning 
 
Forsinkelse av arbeidet vil typisk påføre entreprenøren økte riggkostnader ved at riggytelser 
må opprettholdes over en lengre tidsperiode enn planlagt. Tidsavhengige kostnader løper 
dermed over en lengre periode, samtidig som entreprenøren hindres i å bruke ytelsene i andre 
prosjekter. 
 
Utgangspunktet etter gjeldende NS-standardkontrakter er at entreprenøren kan kreve kompen-
sasjon dersom han påføres merkostnader som følge av forsinkelse som skyldes forhold bygg-
herren bærer risikoen for, jf for eksempel NS 8405 punkt 25.2. Dette gjelder også økte utgifter 
til rigg og drift.33 
 
Hvorvidt en byggherreforsinkelse34 har påført entreprenøren merkostnader eller ikke avgjøres 
med utgangspunkt i en sammenligning av den faktiske fremdrift med den fremdrift som ville 
funnet sted uten de aktuelle byggherreforhold, jf SRG-dommen.35 I avsnitt 51 uttaler først-
voterende at det avgjørende for hvorvidt entreprenøren er påført «merutgifter» er hvorvidt 
«driften på grunn av byggherrens forhold forsinkes i forhold til den drift som ellers hadde 
funnet sted». I avsnitt 46 uttales det: 
 
«når en entreprenør har leid inn maskiner, utstyr og personell for å utføre en entreprise, 
vil utgiftene ved forlenget drift på grunn av byggherrens forhold for entreprenøren være 
en merutgift. Det må være uten betydning om driften etter den opprinnelige framdrifts-
plan skulle ha fortsatt, når den uten hindringen ville vært avsluttet tidligere. […] En ras-
kere fullføring enn opprinnelig forutsatt er en gevinst som entreprenøren avhengig av 
omstendighetene, kan forvente å oppnå.» 
 
Entreprenøren vil altså ha krav på kompensasjon for slike forsinkelser, selv om forsinkelsen 
ikke påvirker selve sluttfristen. Også forsinkelser som kun påvirker deler av arbeidene vil 
                                                 
33  Marthinussen (2010) s 373 
34  Jeg bruker dette begrepet om alle forsinkelser som skyldes forhold byggherren bærer risikoen for, jf for 
eksempel NS 8405 punkt 25.2. 
35  Rt. 2005 s 788 
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dermed gi krav på kompensasjon.36 Uttalelsene i avgjørelsen er generelle og prinsipielle, og 
må anses å være relevante også for forståelsen av NS 8405.37  
 
I praksis er det ganske vanlig at det avtales egne tidsriggbestemmelser. Disse har som hoved-
formål å standardisere utmålingen av den kompensasjonen entreprenøren etter standardkon-
trakten har krav på som følge av byggherreforsinkelse. En tidsriggbestemmelse kan typisk se 
slik ut:38 
 
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8406 pkt 19, jf. pkt 22.5, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging kompenseres etter følgende formel:   
 
0,7A(Z)  
    Y   
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva  
Y = opprinnelig byggetid  
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid    
 
De fleste kontraktsbestemmelsene i utvalget har egne tidsriggbestemmelser. I Statens Vegve-
sens nye kontraktsbestemmelser, basert på NS 8406, er tidsriggbestemmelsen imidlertid tatt 
ut. Her reguleres denne typen riggkostnader etter en tidsenhetspris.39 Denne reguleringsmåten 
reiser en del særlige problemstillinger, som av plasshensyn holdes utenfor oppgaven. 
 
Dette punktet er delt inn i tre underpunkter. Innledningsvis vil jeg kort redegjøre for bestem-
melsenes primære anvendelsesområde i punkt 3.2. I punkt 3.3 er spørsmålet hvorvidt be-
stemmelsene avskjærer øvrige krav på riggkompensasjon. Dette vil typisk være krav som føl-
ger av den underliggende standardkontrakten, men som faller utenfor riggbestemmelsens an-
vendelsesområde. Tema for punkt 3.4 er hvorvidt bestemmelsene er anvendelige for byggher-
reforsinkelser som kun materialiserer seg innenfor avtalte frister. Dette er i realiteten et under-
spørsmål under punkt 3.2, men behandles her som en særskilt problemstilling.  
 
3.2 Anvendelsesområde 
 
Tidsriggbestemmelsene omhandler forlengelse i byggetid, altså forskyving av frister. Det 
sentrale spørsmålet er dermed hvilke frister bestemmelsene gjelder for.  
 
                                                 
36  Dette drøftes nærmere i punkt 3.3.3 
37  Borgen (2007) s 9 
38  Statsbyggs tidsriggbestemmelse, se vedlegg A. 
39    Statens Vegvesen. Rundskriv NA 2014/10 
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Et byggeprosjekt inneholder gjerne en rekke ulike frister for entreprenøren, som alle kan bli 
påvirket av en byggherreforsinkelse. Det primære anvendelsesområdet for tidsriggbestemmel-
ser er ved utsettelse av sluttfristen. Et spørsmål som kan reises, er hvorvidt bestemmelsene 
også kan brukes ved forlengelse av delfrister. 
 
Også byggherreforsinkelse av delfrister kan påføre entreprenøren merutgifter som han etter 
standardkontraktene vil ha krav på å få kompensert. Det er i prinsippet ingenting i veien for å 
bruke standardiserte bestemmelser for å utmåle entreprenørens kompensasjon også i disse 
tilfellene. Det vil imidlertid oppstå enkelte praktiske vansker. Tidsriggbestemmelsene utmåler 
typisk entreprenørens krav som en grunnverdi, multiplisert med byggetidsforlengelsens leng-
de, dividert med opprinnelig byggetid. Grunnverdien er typisk en andel av en angitt størrelse 
som knytter seg til prosjektet som helhet: Den angis som en andel enten av kontraktssummen, 
eller av hele det opprinnelige rigg- og driftskapittelet. Dette gjør det problematisk dersom 
bestemmelsene uten videre skulle bli brukt på delfrister, ettersom delfristene bare gjelder en 
andel av prosjektet, og dermed også bare en andel av riggytelsene. Dersom dette ikke hensyn-
tas, vil entreprenøren oppnå en overkompensasjon. 
 
Blant bestemmelsene i utvalget fastslår alle med unntak av Statsbyggs bestemmelse at de ikke 
er anvendelige på delfrister.40 Statsbyggs bestemmelse fastslår imidlertid at ved fristforlengel-
se kun for deler av arbeidene, skal formelens grunnverdi A (pris på opprinnelig riggkapittel) 
reduseres forholdsmessig. 
                                                 
40  Jernbaneverkets bestemmelse avgrenser eksplisitt mot delfrister, mens Avinors bestemmelse kun gjelder ved 
forlengelse av sluttfristen for «hele kontraktsarbeidet».  Vegvesenets bestemmelse gjelder bare utførelse av 
«kontraktens hovedarbeider», som antageligvis betyr at den ikke er anvendelig ved delfrister. 
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3.3 I hvilken grad kan tidsriggsbestemmelser suppleres med øvrige krav 
om dekning av riggkostnader på grunn av forlenget byggetid? 
 
3.3.1 Innledning 
 
Spørsmålet i dette punktet er hvorvidt tidsriggbestemmelsene er uttømmende, eller om entre-
prenøren også kan fremme krav om kompensasjon for riggkostnader etter andre regler. Dette 
vil bero på en tolkning av riggbestemmelsen. Det må i den forbindelse skilles mellom krav 
som faller innenfor og utenfor riggbestemmelsen anvendelsesområde.  
 
 
 
3.3.2 Krav innenfor riggbestemmelsens anvendelsesområde 
 
Det grunnleggende formålet bak riggreguleringsbestemmelser er å forenkle behandlingen av 
krav om kompensasjon for økte riggkostnader, ved at kompensasjonen utbetales etter en stan-
dardisert formel i stedet for å utmåles etter reelle kostnader. Formålsbetraktninger tilsier der-
med at bestemmelsene er ment å utgjøre en uttømmende regulering av alle krav som faller 
innenfor bestemmelsens anvendelsesområde.  
 
Det forhold at bestemmelsene er ment som standardisering av krav entreprenøren ellers ville 
hatt etter NS-standarden, innebærer imidlertid at riggbestemmelsene også er ment å reflektere 
formålene bak de underliggende kravene om vederlagsjustering. Dette innebærer at bestem-
melsene ikke kan sees helt løsrevet fra entreprenørens reelle kostnader. Ekstraordinære for-
hold kan for eksempel medføre at riggreguleringsbestemmelsen gir et resultat som dramatisk 
avviker fra entreprenørens reelle kostnader. Slike resultat kan sies å stride mot standardise-
ringsformålet. I slike tilfeller kan det derfor tenkes at bestemmelsene ikke anses å utgjøre en 
uttømmende regulering.  
 
For det første kan det være avtalt at bestemmelsene bare gjelder i «normaltilfellene».41 I så 
fall vil entreprenøren kunne fremme krav etter reglene i standardkontrakten utenfor normaltil-
fellene. 
 
                                                 
41  Begrepet er hentet fra Jernbaneverkets bestemmelse, men også Vegvesenets bestemmelse fastslår at den 
gjelder «normalt». 
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For det andre kan det tenkes at riggreguleringsbestemmelsene på grunnlag av formåls- og 
rimelighetsbetraktninger kan tolkes innskrenkende, slik at de ikke anses å gjelde i ekstraordi-
nære tilfeller. Dette var tilfellet i den såkalte T-baneringdommen.42 
 
Under utdrivning av tunnel i forbindelse med bygging av den ringbanen, ble det utløst et ras i området hvor den 
nye tunnelen skulle kobles sammen med eksisterende T-banenett. Dette medførte betydelige merarbeid, og en 
forskyvning av sluttfristen. Lagmannsretten kom til at raset skyldtes forhold byggherren bar risikoen for, og anså 
merarbeidene som tilleggs/endringsarbeid. Dette innebar at entreprenøren hadde krav på kompensasjon, og 
spørsmålet var hvorvidt denne skulle utregnes etter kontraktens punkt C 21.1 (1) (tilsvarer NS 3430 21.1 (1)), 
eller etter den standardiserte tidsriggbestemmelsen i kontraktens punkt C 21.1 (4). Denne tilsvarer Vegvesenets 
tidsriggbestemmelse, inntatt i vedlegg A, men inneholdt ikke ordet «normalt» i første punktum.  
 
Basert på bestemmelsens ordlyd og kontraktens system for øvrig, synes det klart at tidsriggbe-
stemmelsen i dette tilfellet var anvendelig. C 21.1 (4) gjelder etter ordlyden «merutgifter på 
grunn av byggherrens forhold etter 17.4». 17.4 omhandler merutgifter entreprenøren påføres 
som følge av forsinkelse forårsaket av forhold byggherren bærer risikoen for, og byggherren 
ble i denne saken ansett å bære risikoen for de forsinkende forhold 
 
Lagmannsretten kommer imidlertid til at formelen ikke kan anvendes, og fremhever sterkt 
formålsbetraktninger og rene rimelighetshensyn når resultatet begrunnes. Det var i saken ube-
stridt at bruk av formelen ville medføre at entreprenøren bare ville få dekket 1/6 av de reelle, 
dokumenterte utgiftene. Om dette uttaler retten: 
 
«Et slikt resultat fremstår som i strid med utgangspunktet i pkt. 21.1 første ledd om at 
entreprenøren skal ha dekket sine merutgifter som skyldes byggherrerelaterte forhold og 
kan heller ikke antas å være i samsvar med siktemålet bak suppleringsbestemmelsen. 
 
Dersom meningen med suppleringsbestemmelsen hadde vært at den generelt skulle 
gjelde for utmåling av merutgifter som følge av byggherrerelaterte forhold, burde dette 
– etter lagmannsrettens oppfatning – fremkommet klarere av bestemmelsen. Det er na-
turlig at den uklarhet som foreligger mht. anvendelsesområdet går ut over den part som 
har ført kontrakten i pennen, som etter det opplyste er byggherren.» 
 
Den formelle begrunnelsen for resultatet var riktignok at kravet falt utenfor formelens anvendelsesområde. Be-
stemmelsen ble forstått slik at den kun gjaldt det retten betegnet som «rene» forsinkelsestilfeller. Tilfellet i saken 
ble ansett som et «ekstraordinært» tilfelle, som etter rettens oppfatning falt utenfor anvendelsesområdet.  
 
Et slikt skille mellom rene og ekstraordinære forsinkelser gir imidlertid ordlyden i riggbestemmelsen ingen hol-
depunkter for. Heller ikke den underliggende standardkontrakten tilsier et slikt skille, ettersom de angitte reglene 
i NS 3430 uansett utmåler kravet etter reelle kostander, og derfor ikke har behov for noe skille mellom ordinære 
og ekstraordinære forsinkelsestilfeller.  
                                                 
42  LB-2005-178511 
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Den reelle begrunnelsen for resultatet ser derfor ut til å være de rimelighetshensyn lagmannsretten fremhever. 
Dette innebærer at avgjørelsen i realiteten kan ses som en form for skjult avtalerevisjon, og illustrerer dermed at 
riggbestemmelser kan tenkes tilsidesatt, dersom tilsvarende rimelighetshensyn i sterk nok grad gjør seg gjelden-
de. Hvor terskelen går er i seg selv et vanskelig spørsmål, som jeg av plasshensyn ikke har mulighet til å gå 
nærmere inn på. Det ligger imidlertid i standardiserte utmålingsreglers natur at man vil kunne få et avvik fra 
reelle kostnader, og det må derfor som utgangspunkt antas at terskelen for tilsidesettelse vil være høy. 
 
3.3.3 Krav utenfor bestemmelsens anvendelsesområde 
 
Et mer praktisk spørsmål er hvorvidt entreprenøren kan fremme krav på riggregulering etter 
de alminnelige reglene i standardkontrakten for krav som faller utenfor riggbestemmelsens 
anvendelsesområde. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom en byggherreforsinkelse fø-
rer til en forskyvning av en delfrist, men ikke sluttfristen. At entreprenøren i utgangspunktet 
har krav på kompensasjon for denne typen byggherreforsinkelser, må anses å følge av SRG-
dommen.43 
 
For krav innenfor riggreguleringsbestemmelsens anvendelsesområde var utgangspunktet som 
tilsa uttømmende regulering begrunnet med at bestemmelsen var ment å standardisere utmå-
lingen av disse kravene. Entreprenøren har i slike tilfeller krav på kompensasjon, men denne 
vil som følge av standardiseringen gjerne avvike fra de reelle kostnadene. 
For krav som faller utenfor riggreguleringsbestemmelsens anvendelsesområde er stillingen 
annerledes. Situasjonen vil her være at entreprenøren er påført merutgifter som følge av 
byggherreforsinkelse, men at disse ikke fanges opp av riggreguleringsbestemmelsen. Her vil 
altså ikke riggreguleringsbestemmelsen gi entreprenøren krav på kompensasjon. Dersom rigg-
reguleringsbestemmelsen i tillegg forstås slik at den utgjør en uttømmende regulering også for 
denne typen krav, innebærer det at entreprenøren er fullstendig avskåret fra å kreve kompen-
sasjon for disse utgiftene. Ettersom utgangspunktet etter NS-standardene er at entreprenøren 
har krav på kompensasjon for dette, vil en slik forståelse innebære en risikooverføring fra 
byggherre til entreprenør. I prinsippet er det ingenting i veien for å avtale en slik risikooverfø-
ring, men dersom partene har ment at entreprenøren skal overta risikoen for denne typen 
byggherreforsinkelser vil det være naturlig å kreve at dette i så fall klart fremkommer av kon-
trakten. 
 
Et slikt klarhetskrav kan også spores i underrettspraksis.  
 
                                                 
43  Rt. 2005 s 788, omtalt i punkt 3.1. Det ble i den avgjørelsen fastslått at det ikke var noe vilkår for kompensa-
sjon at forsinkelsen medførte en forskyvning av sluttfristen. Se også Borgen (2007) s 7 og 9 
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I LB-1997-18844 uttaler retten at det må kreves «klar og konkret hjemmel i partenes kontrakt» 
for at en riggbestemmelse skal anses å avskjære et krav som faller utenfor bestemmelsens 
anvendelsesområde, og også BFJR-praksis synes å bygge på en slik forutsetning.45 
 
Den formelle begrunnelsen i LB-2005-178511 bygger også klart på en slik forutsetning. Her 
uttaler lagmannsretten at «[d]ersom meningen med suppleringsbestemmelsen hadde vært at 
den generelt skulle gjelde for utmåling av merutgifter som følge av byggherrerelaterte for-
hold, burde dette – etter lagmannsrettens oppfatning – fremkommet klarere av bestemmel-
sen.»  
 
For krav som faller utenfor riggreguleringsbestemmelsens anvendelsesområde, vil dermed det 
klare utgangspunktet være at krav kan fremmes etter den angitte standardkontrakten. For at 
noe annet skal gjelde må avtalen mellom partene klart tilsi noe annet. Det sentrale spørsmålet 
vil da være om det i kontrakten foreligger tilstrekkelig klare holdepunkter for å tolke riggbe-
stemmelsene som uttømmende reguleringer. 
 
Én underrettsavgjørelse strider imidlertid tilsynelatende mot dette utgangspunktet. LB-2011-
95644 gjaldt krav om tillegg i forbindelse med utbygging av Lysaker stasjon, og ett tema var 
tolking av Jernbaneverkets tidsriggbestemmelse basert på NS 8405:200446. Ett av entreprenø-
rens krav gjaldt kompensasjon for merkostnader som fulgte av forskyvning av delfrister og 
aktiviteter, uten at dette påvirket den totale byggetiden. Retten la til grunn at kontraktens tids-
riggbestemmelse var uttømmende, og ettersom denne kun var anvendelig ved utsettelse av 
sluttfrist, fikk entreprenøren ikke medhold i sitt krav. 
 
Sett i lys av klarhetskravet som er oppstilt i rettspraksis ville en naturlig formulering av 
problemstilling i denne saken ha vært hvorvidt avtalen tilstrekkelig klart fastslår at bestem-
melsen også avskjærer riggkrav utenfor bestemmelsens anvendelsesområde. 
Lagmannsretten velger imidlertid en annen innfallsvinkel, og uttaler om dette:47 
 
                                                 
44  Denne avgjørelsen gjaldt en volumriggbestemmelse, men spørsmålet er prinsipielt det samme: Hvilke krav 
må stilles før riggbestemmelser avskjærer krav utenfor anvendelsesområdet? Avgjørelsen er nærmere omtalt 
nedenfor, i punkt 4.3.1 
45  Se BFJR 180 (1984), nærmere omtalt i oppgavens punkt 4.3.2 
46  I bestemmelsen som var brukt i LB-2011-95644 (kontrakt mellom Jernbaneverket Utbygging og Peab AS, 
entreprise LY05, Underbygning Lysaker Stasjon, alminnelige kontraktsbestemmelser punkt C 24.2) var pas-
susen «med unntak for force majeure situasjoner ref. 24.3» ikke inntatt, og formelens grunnverdi var 0,08 i 
stedet for 0,15. For øvrig var selve bestemmelsen identisk med bestemmelsen i vedlegg A, basert på NS 
8405:2008. Øvrige forskjeller i forhold til NS 8405:2008 drøftes under 
47  Dette fremkommer i dommen under avsnittsoverskriften «Peabs krav om dekning av tidsavhengige kostna-
der ved forskyvning av delfrister» 
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«Entreprenørens krav om å få regulert rigg er uttømmende regulert av kontrakten C 24.2 
[volumriggbestemmelsen, min anmerkning]. Det følger direkte av ordlyden at denne be-
stemmelsen bare får «anvendelse ved utsettelse av sluttfrist og ikke for utsettelse av del-
frister». Årsaken til denne sondringen er at det bare er utsettelse av sluttfristen som reelt 
vil utsette entreprenøren for økte kostnader. Ved forskyving av enkeltaktiviteter og del-
frister, vil det samme være bygget innenfor den forutsatte tidsperiode. Forskyvninger 
innad i fastsatt byggetid gir derfor ikke grunnlag for riggregulering. Posten for rigg er 
en rundsum for hele byggetiden. På denne bakgrunn kan Peabs krav ikke tas til følge. 
Det er uttrykkelig fraskrevet i kontrakten. Lagmannsretten kan ikke se at avgjørelsen 
inntatt i Rt-2005-788 kan endre det resultatet som i denne saken følger direkte av en 
tolking av kontrakten.» 
 
Utdragene fra bestemmelsen som siteres av lagmannsretten sier direkte bare at bestemmelsen 
kun får anvendelse ved «utsettelse av sluttfrist, og [ikke] delfrister». Det følger imidlertid ikke 
av denne ordlyden hva som gjelder utenfor bestemmelsens anvendelsesområde – i denne sa-
ken ved utsettelse av delfrister. At bestemmelsen skulle være en uttømmende regulering lar 
seg derfor ikke utlede av ordlyden retten viser til. Begrunnelsen retten oppgir for å anse be-
stemmelsen som en uttømmende regulering ser i stedet ut til å bygge på mer generelle for-
målsbetraktninger – retten gir inntrykk av å bygge på det helt generelle synspunkt at entrepre-
nøren ikke vil utsettes for merkostnader så lenge sluttfristen ikke påvirkes. 
 
Så generelt utformet som lagmannsrettens begrunnelse er, er det imidlertid vanskelig å se at 
lagmannsrettens argumentasjon om at entreprenøren ikke «reelt» vil påføres økte kostnader 
ved byggherreforsinkelse innenfor avtalte frister er i tråd med Høyesteretts argumentasjon i 
SRG-dommen, som lagmannsretten kort viser til. Når det i LB-2011-95644 uttales at det «ba-
re er utsettelse av sluttfristen som reelt vil utsette entreprenøren for økte kostnader», at ved 
forskyvning av enkeltaktiviteter og delfrister vil «det samme vil være bygget innenfor den 
forutsatte tidsperiode», og retten i tillegg fremhever at posten for rigg er en rundsum for «hele 
byggetiden» er det nærliggende å lese dette slik at lagmannsretten baserer sin slutning på en 
sammenligning med det anslåtte kostnadsnivået som fulgte av det opprinnelige anbudsgrunn-
laget, ut fra en betraktning om at kontraktens priser er forutsatt å omfatte all tilgjengelig byg-
getid, og at entreprenøren derfor alt har fått betalt for å hele perioden fram til sluttfrist. Det er 
i så fall den samme type betraktninger som ble avvist av Høyesterett i SRG-dommen.48  
 
Riktignok dreide SRG-dommen seg om en noe annerledes situasjon, ettersom det der var snakk om forsinkelse 
av hele prosjektet innenfor avtalte frister. Høyesteretts uttalelser er imidlertid vide nok til også å omfatte forsky-
ving av delfrister, og det er vanskelig å se hvorfor merutgifter entreprenøren påføres ved forskyving av delfrister 
                                                 
48  Rt. 2005 s 788, se dommens avsnitt 52 og 55. Dommen er også omtalt innledningsvis i oppgavens punkt 3.1 
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skulle behandles annerledes. SRG-dommen gir anvisning på en sammenligning av entreprenørens faktiske drift 
med den driften som hadde blitt gjennomført dersom byggherrens forsinkende forhold tenkes borte. Dersom 
entreprenøren kunne ha ferdigstilt delarbeid tidligere når byggherrens forsinkende forhold tenkes borte, vil han 
også ha blitt påført merutgifter ved å ha rigg tilknyttet delarbeidet stående lenger enn nødvendig.  
 
Det kan altså være grunnlag for å kritisere lagmannsrettens begrunnelse på dette punktet, og i 
den generelle utformingen den har fått, bør den ikke anses som noe forbilde for tolkningen av 
denne typen bestemmelser. 
 
Dette kan også ha påvirket spørsmålet om klarhetskravet. Som nevnt innledningsvis tilsier klarhetskravet at det 
må fremgå klart av kontrakten dersom den er ment å frata entreprenøren krav han i utgangspunktet har, typisk 
med grunnlag i den underliggende standardkontrakten. Slik lagmannsretten formulerer begrunnelsen, kan det se 
ut som om det legges til grunn at entreprenøren heller ikke etter standardkontrakten ville ha hatt noe krav på 
kompensasjon. I så fall vil ikke klarhetskravet komme på spissen, fordi bestemmelsen ikke anses å frata entre-
prenøren noe krav.49  
 
Når rettskildegrunnlaget ses under ett, foreligger det etter min oppfatning tilstrekkelig grunn-
lag for å opprettholde det utgangspunkt at det kreves klare holdepunkt for å anse riggbestem-
melser for å avskjære krav utenfor bestemmelsen anvendelsesområde. 
 
Dersom den omtvistede bestemmelsen i LB-2011-9564450 vurderes etter dette utgangspunktet, blir spørsmålet 
om avtalebestemmelsen tilstrekkelig klart fastslår at entreprenørens krav etter den underliggende standarden er 
avskåret.  
 
Som nevnt gir ordlyden ikke tilstrekkelige holdepunkter til å anse bestemmelsen som en uttømmende regulering. 
Det kan imidlertid utledes argument for at bestemmelsen er ment uttømmende ut fra konteksten bestemmelsen 
inngår i. Det sentrale i den forbindelse er at NS 8405:2004 i punkt 24.2 har en egen hjemmel for entreprenørens 
krav på vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. Teksten i dette punktet var i kontrakten 
i Lysaker-saken strøket ut i sin helhet, og erstattet med teksten til volumriggbestemmelsen. Det forhold at den 
opprinnelige teksten er strøket ut og erstattet med volumriggbestemmelsen kan hevdes å gi holdepunkter for at 
standardens regler om vederlagsjustering for denne typen ytelser ikke var ment å gjelde ved siden av volumrigg-
bestemmelsen.  
 
Mot dette kan det hevdes at en egen, særskilt bestemmelse aldri har vært ansett som nødvendig for å gi entrepre-
nøren krav på kompensasjon for økte kostnader av denne typen. Det kan da hevdes at NS 8405:2004 punkt 24.2 
bare utgjør en presisering av den grunnleggende hjemmelen for vederlagsjustering i punkt 24.1, og at overstryk-
ning ikke i seg selv kan medføre at krav for riggkompensasjon bortfaller når disse kravene fulgte uten særskilt 
hjemmel av eldre standarder. En slik forståelse kan også underbygges av formålsbetraktninger og reelle hensyn: 
En sannsynlig årsak til at bestemmelsen ikke er gjort anvendelig for delfrister, er som nevnt i punkt 3.2 at forme-
                                                 
49  Rettens uttalelse om at kravet «uttrykkelig [er] fraskrevet i kontrakten», og at avgjørelsen i Rt. 2005 s 788 
ikke «kan endre det resultatet som i denne saken følger direkte av en tolking av kontrakten» tyder riktignok 
på det motsatte. Men dette er vanskelig å forene med resten av begrunnelsen som bygger på at entreprenøren 
ikke «reelt» er påført økte kostnader dersom sluttfristen ikke forskyves. Standardens regler om vederlagsjus-
tering forutsetter også at kostnadene er «reelle», og et slikt synspunkt ville derfor innebære at heller ikke 
standarden gav krav på vederlagsjustering.  
50  Kontrakt mellom Jernbaneverket Utbygging og Peab AS, entreprise LY05, Underbygning Lysaker Stasjon, 
Alminnelige kontraktsbestemmelser punkt C 24.2 
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len er basert på størrelser som knytter seg til helheten i prosjektet. Det følger ikke av dette formålet at entrepren-
øren skal være avskåret fra andre krav.  
 
Oppsummert kan det altså hevdes at det foreligger enkelte holdepunkter for å tolke denne bestemmelsen uttøm-
mende. Det er imidlertid ikke gitt at dette er et riktig resultat, og det er uansett påfallende at spørsmålet ikke 
kommenteres nærmere av lagmannsretten.  
 
Jernbaneverkets bestemmelse i vedlegg A er i det vesentligste lik bestemmelsen som var brukt i Lysaker-saken.51 
Den nye bestemmelsen er imidlertid basert på NS 8405:2008, mens bestemmelsen i Lysaker-saken var basert på 
NS 8405:2004. I NS 8405:2008 er den særskilte hjemmelen for krav om vederlagsjustering for rigg og driftsytel-
ser fjernet, og erstattet med et punkt i 25.3 som direkte bare regulerer varsling ved denne typen krav. Det er fort-
satt sikker rett at entreprenøren kan kreve slik vederlagsjustering etter NS 8405:2008, men bestemmelsen frem-
står nå mer som en forutsetningshjemmel enn en egentlig hjemmel.52 I stedet for å erstatte kontraktens opprinne-
lige hjemmel for krav om vederlagsjustering for rigg- og driftsytelser, er volumriggbestemmelsen derfor inntatt 
som et eget punkt 25.10. Dette innebærer også at det ikke er foretatt noen overstrykning av standardens opprin-
nelige hjemmel for krav om vederlagsjustering av rigg- og driftsytelser. Dette innebærer at de holdepunkter som 
kunne utledes av konteksten til bestemmelsen basert på NS 8405:2004, ikke lenger er til stede i samme grad i de 
nye bestemmelsene. Jernbaneverkets nye bestemmelse fyller derfor neppe det klarhetskravet rettspraksis stiller. 
 
For Statsbygg og Avinors bestemmelser foreligger det så vidt jeg vet ingen rettspraksis som tar stilling til spørs-
målet om supplerende krav. Det er imidlertid ingen av dem som er formulert slik at det er naturlig å forstå dem 
som uttømmende reguleringer. At Vegvesenets bestemmelse kan suppleres med øvrige krav følger av LB-2005-
178511, kommentert i punkt 3.3.1. 
 
3.3.4 Oppsummering 
 
Den foreliggende tolkningspraksis synes å bekrefte utgangspunktene som ble skissert innled-
ningsvis: Riggbestemmelser må i utgangspunktet anses som uttømmende reguleringer av de 
krav som faller innenfor bestemmelsens anvendelsesområde, men dersom bestemmelsen skal 
anses å avskjære krav utenfor anvendelsesområde kreves det klare holdepunkter i kontrakten. 
Begrunnelsen i LB-2011-95644 kan se ut til å gå imot dette, men den formulerte begrunnelsen 
er neppe i tråd med Høyesterettspraksis, og bør ikke anses som noe forbilde for tolkning av 
denne typen bestemmelser.  
                                                 
51  Se note 46 
52  Marthinussen (2010) s 373 
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3.4 Forsinkelser innenfor avtalte frister 
 
3.4.1 Utgangspunkt 
 
En særlig problemstilling er hvorvidt tidsriggbestemmelser kan brukes også for forsinkelser 
som ikke påvirker sluttfristen. Jeg tenker her på situasjoner hvor entreprenøren har planlagt å 
ferdigstille hele prosjektet før den egentlige sluttfristen, og hvor han på grunn av byggherre-
relaterte forhold påføres en forsinkelse i forhold til egen fremdriftsplan – men likevel slik at 
prosjektet ferdigstilles innenfor den fastsatte sluttfristen.  
 
Det følger av SRG-dommen at entreprenøren i utgangspunktet har krav på kompensasjon også 
for slike forsinkelser. Høyesterett fastslår i dommen at entreprenørens krav på kompensasjon 
skal beregnes ut fra en sammenligning med en hypotetisk situasjon hvor de forsinkende bygg-
herreforhold tenkes borte, og ikke med den opprinnelige fremdriftsplanen. Dette innebærer at 
det mot et krav etter NS 3430 punkt 21.1 ikke vil være en relevant innvending at entreprenø-
ren uansett ble ferdig før sluttfristen, så lenge entreprenøren kan påvise at han uten hindringen 
ville blitt ferdig raskere enn han faktisk ble, og dermed ville ha hatt lavere utgifter. Dette vil 
antageligvis også være beskrivende for situasjonen under NS 8405.53 Dette innebærer at det 
ikke er noen prinsipiell forskjell mellom forsinkelser innenfor og utenfor avtalte frister.  
 
De praktiske problemene som oppstod ved delfrister vil heller ikke gjøre seg gjeldende her. 
Problemet med å anvende riggreguleringsbestemmelser ved forskyvning av delfrister var som 
nevnt at utmålingsmekanismen i riggreguleringsbestemmelsene bygger på en grunnverdi som 
knytter seg til prosjektet som helhet, og derfor ikke var egnet til å gjenspeile kostnader som 
kun gjaldt deler av arbeidene. Når hele prosjektet forsinkes vil det nettopp være snakk om 
kostnader knyttet til prosjektet som helhet, altså den type kostnader riggreguleringsbestem-
melsen er ment å gjenspeile.  
 
Hensynet til forenklet behandling tilsier derfor at riggreguleringsbestemmelser også gis an-
vendelse innenfor avtalte frister. Ettersom bestemmelsene normalt ikke kan forstås slik at de 
avskjærer krav utenfor anvendelsesområdet,54 ville den motsatte forståelse normalt innebære 
at entreprenøren har krav på standardisert kompensasjon etter riggreguleringsbestemmelsen 
ved forsinkelser etter sluttfrist, og krav på kompensasjon for reelle utgifter etter standardkon-
                                                 
53  Borgen (2007), s 7 og 9 
54  Jf punkt 3.3.3 
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trakten ved forsinkelse før sluttfrist. Dette fremstår som unødvendig komplisert, særlig med 
tanke på forsinkelser som påvirker både tidsperioder før og etter sluttfristen.55  
 
Det kan muligens innvendes at det ved anvendelse av formelen innenfor avtalte frister vil være vanskeligere å 
beregne forsinkelsens lengde enn om man kunne basere seg på sluttfristen.56 De vanskelighetene vil man imidler-
tid ikke unngå kun ved å begrense riggreguleringsbestemmelsen til kun å gjelde forsinkelse av sluttfristen. Kon-
sekvensen av dette vil normalt være at entreprenøren for perioden før sluttfrist i stedet kan kreve kompensasjon 
etter standardkontrakten, og dermed vil man møte de samme vanskelighetene ved utmåling av dette kravet.  
 
3.4.2 De enkelte kontraktsreguleringene 
 
Til tross for de nevnte formålsbetraktningene, ser flere av bestemmelsene i utvalget ut til å 
begrense anvendelsesområdet til forsinkelser som påvirker sluttfristen. Jernbaneverkets og 
Avinors tidsriggbestemmelser er etter ordlyden kun anvendelige ved utsettelse av sluttfrist. 
For Avinors bestemmelse er også begrepet «Opprinnelig byggetid» definert til perioden fra 
kontraktens opprinnelige oppstart og frem til opprinnelig sluttfrist. Etter ordlyden gjelder be-
stemmelsene dermed ikke forsinkelser innenfor sluttfristen.57 Begrunnelsen i LB-2011-95644 
underbygger også en slik forståelse for Jernbaneverkets bestemmelse, men som nevnt i punkt 
3.3.2 kan denne begrunnelsen kritiseres, og i sin generelle form bør den ikke anses som noe 
forbilde for tolkningen av denne typen bestemmelser. 
 
Statsbyggs bestemmelse forutsetter at entreprenøren har krav på fristforlengelse, og henviser 
til NS 8406 punkt 19, som omhandler endringer, byggherresvikt og andre byggherreforhold, 
og 22.5 om beregning av fristforlengelse.  
Begrepet «fristforlengelse» sikter først og fremst til forskyving av sluttfristen og dagmulktbe-
lagte delfrister.58 Slik sett kan det hevdes at dersom byggherreforsinkelsen ikke påvirker en 
slik frist, vil det ikke være snakk om fristforlengelse, og bestemmelsen vil da ikke være an-
vendelig.  
 
Formålsbetraktninger tilsier imidlertid ikke et skille mellom forsinkelser som påvirker slutt-
frist og dagmulktsbelagte delfrister på den ene siden og andre forsinkelser på den andre. Et 
slikt skille fremkommer heller ikke eksplisitt i bestemmelsene i de ulike standardene, men i 
litteraturen knyttet til standardkontraktene. Skillet har neppe større betydning enn en ren på-
pekning av hvilke frister som praktisk sett vil være gjenstand for fristforlengelse: Det er kun 
                                                 
55  Entreprenøren har for eksempel planlagt ferdigstillelse 3 måneder før sluttfrist, men forsinkes med 6 måne-
der 
56  Jf Rt. 2005 s 788 avsnitt 47 
57  Det er imidlertid ikke gitt at hensikten har vært å avgrense mot den typen situasjoner som drøftes her i punkt 
3.4. Meningen kan ha vært å avgrense mot bruk ved forskyvning av delfrister. 
58  Arvesen (2014) s 289 
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sluttfristen og de dagmulktsbelagte delfristene som i utgangspunktet er sanksjonert etter den 
alminnelige standarden – og fristforlengelsens sentrale funksjon er å forhindre disse sanksjo-
nene. Fristforlengelse for frister som ikke er sanksjonert er dermed ikke en praktisk problems-
tilling. 
 
Disse betraktningene slår imidlertid ikke til når spørsmålet dreier seg om merutgifter på grunn 
av byggherreforsinkelse. Merutgiftene ved byggherreforsinkelse har entreprenøren normalt 
krav på å få dekket uansett, etter andre bestemmelser som ikke er avhengige av at det forelig-
ger en forlengelse av dagmulktbelagte frister.59 Det er kompensasjonen etter slike bestemmel-
ser tidsriggbestemmelsen er ment å standardisere. Ettersom utgangspunktet etter alminnelig 
bakgrunnsrett er at entreprenøren har krav på kompensasjon for slike utgifter også innenfor 
avtalte frister, er det ikke noen logisk nødvendighet at krav etter tidsriggbestemmelser må 
forutsette forlengelse av sluttfrist eller dagmulktsbelagte delfrister. Når skillet mellom sank-
sjonerte og ikke-sanksjonerte frister ikke fremkommer eksplisitt i kontrakten, og bygger på 
betraktninger som ikke på langt nær har samme betydning i forhold til vederlagskrav, er det 
neppe grunn til å anse henvisningen til fristforlengelsesbestemmelsen som et tilstrekkelig 
grunnlag for å begrense bestemmelsens anvendelsesområde til dagmulktsbelagte frister. Det 
er dermed ikke utenkelig at bestemmelsen må forstås slik at den også er anvendelig ved for-
sinkelser som ikke påvirker disse fristene, i tråd med formålsbetraktningene nevnt i punkt 
3.4.1. 
 
Vegvesenets bestemmelse basert på NS 3430 regulerer entreprenørens «merutgifter på grunn 
av byggherrens forhold etter 17.4», altså de merutgiftene entreprenøren påføres som følge av 
forsinkelser som stammer fra byggherrens forhold.  
 
Plasseringen i punkt 21.1 og henvisningen til 17.4 gjør det nærliggende å anta at begrepet 
«merutgifter» er ment å forstås likt med det samme begrepet i 21.1 (1). Sett i lys av SRG-
dommen tyder dermed bestemmelsens første punktum på at bestemmelsen er anvendelig også 
innenfor avtalte frister.  
 
Forklaringen til formelen bruker begrepene «opprinnelig byggetid» og «avtalt ny byggetid», 
mens det etterfølgende punktumet bruker begrepet «forlengelse av byggetid». Spørsmålet er 
om disse begrepene kan gi holdepunkter for å si at bestemmelsen enten er eller ikke er anven-
delig innenfor avtalte frister.  
 
                                                 
59  For eksempel NS 8406 pkt 22.1 
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Begrepene kan både forstås som tilgjengelig byggetid (perioden frem til kontraktens sluttfrist) 
eller planlagt byggetid (perioden som fremgår av fremdriftsplanen). Ingen av begrepene peker 
entydig i den ene eller andre retning. At bestemmelsen bruker «avtalt ny byggetid» kan indi-
kere at man sikter til avtalte frister, men innebærer ikke nødvendigvis at bestemmelsen må 
forstås slik. Det er den nye byggetiden som etter ordlyden skal være «avtalt», ikke den opp-
rinnelige. Forlengelse av sluttfrist trenger forøvrig ikke nødvendigvis å skje ved avtale – det 
kan like gjerne skje ved at en domstol fastslår fristforlengelsens lengde. Det blir da ikke noe 
mer naturlig å anta at «avtalt ny byggetid» sikter til forlengelse av sluttfrist enn det blir å anta 
at begrepet sikter til forlengelse av den planlagte byggetiden. Bruken av begrepene gir dermed 
ingen holdepunkter for å anta at bestemmelsen ikke skulle gjelde innenfor avtalte frister. 
 
Spørsmålet om denne bestemmelsens anvendelse innenfor avtalte frister var et av temaene i 
en nylig avsagt dom fra Fjordane tingrett.60 I denne avgjørelsen ble det lagt til grunn at be-
stemmelsen er anvendelig ved enhver forsinkelse, også innenfor avtalte frister. Dette ble be-
grunnet med at ordlyden i 21.1 (4) første punktum var vid nok til også å omfatte dette. Begre-
pet «byggetid» ble forstått slik at det henviste til planlagt byggetid, et resultat som ble be-
grunnet med uklarhetsregelen, da retten ikke fant klare holdepunkter for den ene eller andre 
forståelsen.  
  
Denne dommen er imidlertid anket, og noen avgjørelse fra ankeinstansen foreligger ikke pr 
skrivende stund. Basert på betraktningene nevnt over, vil jeg likevel anta at resultatet i tingret-
tens avgjørelse er det riktige. 
 
 
 
                                                 
60  Fjordane tingretts dom av 31. juli 2013 
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4 Volumrigg 
 
4.1 Innledning 
 
I utgangspunktet vil entreprenørens riggytelser være dimensjonert for å møte de kravene det 
opprinnelig planlagte arbeidsomfanget stiller. Dersom arbeidsomfanget senere øker, vil dette 
kunne medføre at entreprenøren påføres økte kostnader til rigg. For eksempel kan det oppstå 
behov for flere brakker, mer administrasjon, og så videre. Kostnadsøkningene vil gjerne skje 
sprangvis. Eksempelvis kan den opprinnelige brakkeriggen håndtere en viss volumøkning 
uten at utvidelse er nødvendig. På et eller annet punkt når man imidlertid et nivå hvor utvidel-
se er nødvendig – gjerne som en sum av flere pålagte endringsarbeid som isolert sett ikke ville 
kreve utvidelse. Den utvidede riggen kan da håndtere videre økning opp til et nytt nivå, hvor 
ytterligere utvidelse igjen blir nødvendig.   
 
Riggytelsene er normalt priset som rundsum, som innebærer at vederlaget i utgangspunktet 
ikke skal variere som følge av faktisk medgåtte ytelser. Dette vil imidlertid innebære at entre-
prenøren ikke får kompensert de økte utgiftene han har til rigg som følge av volumøkning. 
Det har derfor i lang tid vært en anerkjent regel at entreprenøren har krav på oppjustering av 
rundsumposter for rigg dersom volumøkninger fører til økte riggkostnader.61  
 
Volumriggbestemmelser er ment som standardiserte utmålingsregler for krav på riggregule-
ring, og baserer typisk utmålingen på omfanget av den totale vederlagsjusteringen i stedet for 
reelle riggkostnader. Det er også vanlig å angi en terskelverdi før rett til regulering inntrer, 
som innebærer at rett til riggregulering ikke inntrer før endelig vederlag viser en økning på en 
angitt prosentandel i forhold til kontraktssummen.62 En volumriggbestemmelse kan typisk se 
slik ut:63 
 
«Viser sluttoppgjøret, inklusive tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10% av kontrakts-
summen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. Post for riggkostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 7% av utført 
arbeid over 10% av kontraktssummen» 
 
I dette punktet vil jeg behandle to problemstillinger knyttet til volumriggbestemmelser. I 
punkt 4.2 er spørsmålet hvordan kompensasjonen skal utmåles etter denne typen bestemmel-
                                                 
61  Sandvik (1977), s 128 
62  Ordlyden i Jernbaneverkets bestemmelse er her noe uheldig utformet, ved at den tilsynelatende gir krav på 
justering dersom det totale vederlag «overstiger 10% av kontraktssummen». Det må imidlertid være på det 
rene at dette skal forstås slik at det totale vederlaget må overstige kontraktssummen med mer enn 10%. 
63  Vegvesenets volumriggbestemmelse, NS 3430-basert. Se vedlegg A. 
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ser. I punkt 4.3 behandles spørsmålet om entreprenøren kan ha krav på dekning av økte rigg-
kostnader etter andre bestemmelser, i tillegg til volumriggbestemmelsen. 
 
4.2 Beregningsgrunnlag 
 
De ulike bestemmelsene bruker noe ulik fremgangsmåte for å beregne kompensasjonen. Et 
grunnleggende fellestrekk er imidlertid at bestemmelsene tar utgangspunkt enten i differansen 
mellom kontraktssummen og et senere avregnet vederlag, eller størrelsen på netto vederlags-
justeringer i forhold til kontraktssummen. Denne differansen er da ment å gi uttrykk for vo-
lumøkningen, og vil være styrende for størrelsen på entreprenørens krav på riggkompensa-
sjon. 
 
Når formelen skal anvendes, vil det derfor være av sentral betydning hvilke krav som skal 
inngå i størrelsene «kontraktssum» og endelig avregnet vederlag/vederlagsjustering. For kon-
traktssummens vedkommende er dette tilsynelatende ukomplisert, ettersom begrepet er defi-
nert i den underliggende standarden, og også vil fremgå som en fastlagt størrelse av kon-
traktsdokumentene.64 Spørsmålet som gjerne forårsaker tvist, er hvilke poster som skal inntas 
i størrelsen endelig avregnet vederlag/vederlagsjustering. Spørsmålene om denne størrelsen 
betegner jeg som spørsmål om beregningsgrunnlaget for utført arbeid, og dette er hovedtema 
for punkt 4.2. 
 
Hvilke poster som skal inn i beregningsgrunnlaget vil naturligvis avhenge av en tolkning av 
den enkelte riggreguleringsbestemmelse. Imidlertid kan det innledningsvis pekes på en del 
bakenforliggende hensyn som vil være felles for de ulike bestemmelsene.  
 
Volumriggbestemmelsene er som nevnt utformet for å forenkle kravsberegningen. Dette for-
målet tilsier at bestemmelsene forstås på en måte som muliggjør en så lite komplisert behand-
ling av kravet som mulig. 
 
Bestemmelsene må også forstås i lys av kravene bestemmelsene er ment å forenkle bereg-
ningen av. Begrunnelsen for disse kravene er de merutgiftene til riggytelser entreprenøren 
påføres som følge av volumøkning. Postene som skal inn i beregningsgrunnlaget bør dermed 
være knyttet til volumøkning.65 
 
                                                 
64  At dette begrepet likevel kan medføre komplikasjoner, vil fremgå av punkt 4.2.2.2 
65  Dette formålet fremheves sterkt i LB-2009-189816, som behandles nærmere under. Sandvik (1977) poengte-
rer også dette i forhold til NS 3401, se s 129. 
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Dette innebærer også at entreprenøren ikke skal oppnå dobbel kompensasjon for samme ut-
giftspost. Økte riggkostnader som allerede er dekket gjennom andre vederlag utgjør ingen 
merutgift, og slike poster bør derfor ikke inn i beregningsgrunnlaget.66  
 
Det som særlig skaper problemer, er at kontraktene opererer med ulike typer vederlagsmodel-
ler, som i varierende grad tar høyde for generelle riggytelser. Ettersom dette i praksis har vist 
seg å spille en sentral rolle for spørsmålet om beregningsgrunnlag, er drøftelsen inndelt etter 
vederlagsmodeller. Tema for 4.2.1-4.2.3 er i hvilken grad ytelser beregnet etter henholdsvis 
enhetspris, regning og tilbud skal inn i beregningsgrunnlaget etter de ulike formlene. Punkt 
4.2.4 omhandler kort øvrige krav, før utmålingsspørsmålet oppsummeres i 4.2.5 
 
4.2.1 Arbeid avregnet etter enhetspriser 
 
4.2.1.1 Innledning 
 
Utgangspunktet for mengder som skal avregnes etter enhetspris er at det fastsettes en pris for 
en angitt enkeltenhet, og at vederlaget utregnes ved at dette ganges med faktisk medgåtte en-
heter/mengder.67 Dette innebærer at det endelige vederlag for kontraktsarbeidene gjerne vil 
avvike fra den opprinnelig anslåtte kontraktssummen. Enhetspriser skal i utgangspunktet også 
legges til grunn for endringsarbeid, dersom det finnes enhetspriser som er anvendelige for 
endringsarbeidet. Prisene kan imidlertid på visse vilkår justeres.68 
 
4.2.1.2 Kontraktsarbeid: Regulerbare mengder 
 
Ved mengderegulerbare kontrakter vil de faktiske mengder som regel avvike fra det opprinne-
lige mengdeanslaget som lå til grunn for kontrakten. Et slikt avvik anses ikke som en endring 
med mindre det krysser en nærmere angitt terskel, og vil derfor typisk ikke gi grunnlag for 
anvendelse av standardens bestemmelser om vederlagsjustering.69 Utgangspunktet etter de 
alminnelige standardene er derfor at variasjoner av regulerbare masser innenfor den nevnte 
terskelen ikke gir krav på dekning av økte generalomkostninger. 
 
Det er imidlertid et fellestrekk for volumriggbestemmelsene at de også tar hensyn til denne 
typen variasjoner. For Avinors volumriggbestemmelse fremgår dette eksplisitt av ordlyden. 
Vegvesenet og Jernbaneverket har ikke nevnt slike variasjoner eksplisitt, men begge baserer 
                                                 
66  Også dette er en sentral del av begrunnelsen i LB-2009-189816. 
67  Hagstrøm (2014), s 316-317 
68  Se for eksempel NS 8405 punkt 25.7. 
69  Marthinussen (2010), s 311 
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seg på en sammenligning av det endelige vederlaget med opprinnelig kontraktssum, som in-
nebærer at variasjoner i regulerbare masser vil medtas. For Vegvesenets bestemmelse basert 
på NS 3430 fremgår dette også av begrunnelsen i LB-2009-189816. Det er ingen grunn til å 
tro at den nye bestemmelsen basert på NS 8406 vil bli tolket annerledes. 
 
Statsbyggs bestemmelse nevner ikke variasjoner i medgåtte masser eksplisitt. Vilkåret for 
anvendelse av bestemmelsen er at «prisen på netto vederlagsjusteringer, som følge av forhold 
beskrevet i NS 8406 pkt 22.1» overstiger 10% av kontraktssum. Forholdene som er beskrevet 
i NS 8406 punkt 22.1 er endringer, samt forsinkelse eller svikt i byggherrens leveranser eller 
medvirkning. NS 8406 punkt 19.1 (4) fastslår at variasjoner i medgåtte mengder ikke anses 
som endringer med mindre de i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde ha tatt i be-
traktning ved inngåelsen av kontrakten. Variasjonene vil påvirke det endelige vederlaget, men 
de vil ikke utløse NS 8406 punkt 22.1, og endringen de forårsaker i det endelige vederlaget vil 
heller ikke betegnes som et krav om «vederlagsjustering». Dette kunne tyde på at variasjoner i 
medgåtte mengder faller utenfor volumriggbestemmelsen. Sett i lys av at bestemmelsen er 
ment å regulere kontraktens riggpost etter hvert som kontraktsvolumet øker, er det imidlertid 
grunn til å anta at formålsbetraktninger vil føre til at denne bestemmelsen forstås på samme 
måte som de øvrige bestemmelsene i utvalget. Definisjonen av formelens verdi B – «utført 
arbeid» - underbygger også dette. 
 
4.2.1.3 Endringsarbeid basert på enhetspriser 
 
Utgangspunktet for vederlagsjustering ved endringsarbeid er etter de alminnelige standardene 
at kontraktens enhetspriser skal brukes der disse er anvendelige.70 Generelle riggytelser dek-
kes imidlertid ikke av disse enhetsprisene, og en slik vederlagsjustering vil derfor ikke kom-
pensere entreprenøren for økte riggytelser. For endringsarbeid som avregnes etter enhetspriser 
foreligger det derfor et naturlig behov for egen justering av riggpostene.71 Det er da også na-
turlig nok et fellestrekk for alle bestemmelsene i utvalget at endringsarbeid utført etter enhets-
priser skal inngå i beregningsgrunnlaget for utført arbeid. For Vegvesenets og Avinors ved-
kommende følger dette av at slike endringsarbeid vil være ansett som henholdsvis «utført ar-
beid basert på kontraktens prisgrunnlag» og «endringsarbeider». Statsbyggs volumriggbe-
stemmelse baserer seg på «netto vederlagsjusteringer, som følge av NS 8406 pkt 22.1», mens 
Jernbaneverket tar utgangspunkt i «det totale vederlag i forbindelse med sluttoppgjøret» - 
begge deler omfatter klart endringsarbeid utført etter enhetspriser. 
 
                                                 
70  Se for eksempel NS 8405 punkt 25.7 
71  Se Sandvik (1977) s 128 for denne problemstillingen under NS 3401 
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Det kan spørres om løsningen blir en annen dersom enhetsprisene justeres som følge av at 
forutsetningene for prisene forrykkes.72 Når dette vurderes ut fra de grunnleggende formålene 
bak riggreguleringsbestemmelsene er for så vidt begge løsninger i prinsippet tenkelige, så 
lenge man oppnår konsekvens mellom prisjusteringen og riggreguleringen. Med dette mener 
jeg at dersom justeringen av enhetsprisen er ment å ta høyde også for økte generalomkost-
ninger, så må denne typen arbeid holdes utenfor riggreguleringen for å unngå overkompensa-
sjon. Motsatt må kravet medtas dersom justeringen ikke er ment å hensynta økte generalom-
kostninger. Den enkleste løsningen vil imidlertid være å inkludere justerte enhetspriser i be-
regningsgrunnlaget, ettersom man da fjerner behovet for å justere enhetsprisene som følge av 
økte riggkostnader.   
 
De eneste kontraktsbestemmelsene i utvalget som eksplisitt nevner dette er Avinors bestem-
melser. Det følger av kontraktens punkt 28.4.2 at andre rigg- og driftsytelser enn spesielle 
riggytelser ikke skal medtas i prisjusteringen, men i stedet inngå i den generelle riggregule-
ringen etter punkt 21.1 (tidsrigg) og 28.7 (volumrigg).  
 
De øvrige kontraktene har som nevnt ingen eksplisitt regulering av justerte enhetspriser i vo-
lumriggbestemmelsene, og bestemmelsene som regulerer justering av enhetspriser inneholder 
heller ingen relevante modifikasjoner. Ordlyden i samtlige er imidlertid vid nok til også å om-
fatte justerte enhetspriser. For å oppnå konsekvens, må det imidlertid vurderes om dette inne-
bærer at entreprenøren får kompensert riggkostnadene både gjennom justeringen av enhetspri-
sene og den senere riggreguleringen Ettersom bestemmelsene om justering av enhetsprisene 
ikke er modifisert, vil dette avhenge av hvordan den underliggende standardkontrakten regu-
lerer spørsmålet.  
 
Etter NS 8405 punkt 25.7.2 skal justering for forutsetningsforrykkelse skje med grunnlag i de 
«fordyrelser eller besparelser som dette har medført.». Tilsvarende formulering er brukt i NS 
8406,73 NS 8407,74 og NS 3430,75 og NS 3401.76 Kommentarutgavene til de nyere standarde-
ne kommenterer så vidt jeg kan se ikke eksplisitt hvorvidt dette begrepet også omfatter fordy-
relser i generalomkostninger, men kommentarutgaven til NS 3401 ser ut til å forutsette at 
denne typen fordyrelser skal holdes utenfor.77 Dette er også en naturlig regulering, ettersom 
det er snakk om utgifter som i utgangspunktet er holdt utenfor enhetsprisene. Konsekvensen 
                                                 
72  Se for eksempel NS 3430 punkt 28.4.2 NS 8405 punkt 25.7.2 (2) 
73  Punkt 22.2 (3) 
74  Punkt 34.3.2 (2) 
75  Punkt 28.4.2 
76  Punkt 11.3 b 
77  Sandvik (1977), s 128 
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for volumriggbestemmelsen blir da at arbeid utført etter justerte enhetspriser skal inngå i be-
regningsgrunnlaget for utført arbeid. Denne forståelsen er også lagt til grunn av BFJR i en 
tvist om volumrigg basert på NS 3401.78  
 
4.2.2 Regningsarbeid 
 
Regningsarbeid innebærer at entreprenøren skal ha betalt for nødvendige kostnader med å 
utføre arbeidet, tillagt et avtalt eller sedvanlig påslag som skal dekke indirekte kostnader, risi-
ko og fortjeneste.79 
 
4.2.2.1 Utgangspunkter 
 
Ordlyden i samtlige bestemmelser i utvalget er i utgangspunktet vid nok til også å omfatte 
regningsarbeid. For Statsbygg og Avinor følger dette av at bestemmelsene tar utgangspunkt i 
henholdsvis «netto vederlagsjusteringer» og «netto sum av endringsarbeider og variasjoner i 
anslåtte mengder», mens Jernbaneverkets bestemmelse tar utgangspunkt i «det totale vederlag 
i forbindelse med sluttoppgjøret». Vegvesenets bestemmelse gir anvisning på riggregulering 
dersom «sluttoppgjøret, inklusive tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens pris-
grunnlag [viser] en økning på mer enn 10% av kontraktssummen», og det avgjørende ser da 
etter ordlyden ut til å være hvorvidt prisene for regningsarbeid følger av kontrakten eller ikke. 
 
Som for justerte enhetspriser vil det imidlertid være naturlig å anta at forholdet til beregnings-
grunnlaget for volumriggbestemmelsen avhenger av hva vederlaget er ment å dekke – dersom 
vederlaget for regningsarbeidene er ment å dekke generalomkostninger, vil det naturlige ut-
gangspunktet være å holde denne typen arbeid utenfor beregningsgrunnlaget for utført arbeid. 
For noen av bestemmelsene følger dette direkte av ordlyden i riggbestemmelsen – Statsbyggs 
bestemmelse unntar alle endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, mens Jernbane-
verkets bestemmelse unntar alle endringsarbeid som «relatert til rigg&drift». 
 
Vegvesenets og Avinors bestemmelse har ingen tilsvarende unntak. Basert på overnevnte 
formålsbetraktninger kan det imidlertid likevel være grunnlag for å unnta regningsarbeid fra 
beregningsgrunnlaget. 
 
Dette kan for det første være særskilt regulert mellom partene i den enkelte kontrakten, for 
eksempel ved at kontraktens bestemmelser om regningsarbeid fastslår at vederlaget også skal 
                                                 
78  BFJR 319 (1989) 
79  Se for eksempel NS 8405 punkt 31.1 
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omfatte generalomkostninger.80 Dette var tilfellet i LB-2009-189816, som gjaldt Vegvesenets 
volumriggbestemmelse, basert på NS 3430. Etter denne bestemmelsens ordlyd hadde entre-
prenøren krav på regulering av kontraktens post for generalomkostninger som følge av økte 
driftskostnader dersom «sluttoppgjøret, inklusive tilleggsnotaer for utført arbeid basert på 
kontraktens prisgrunnlag, [viser] en økning på mer enn 10% av kontraktssummen». Prisene 
for regningsarbeid var fastsatt som timepriser i kontraktens del F, og var dermed i utgangs-
punktet omfattet av ordlyden «utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag». Bestemmel-
sene i kontraktens del F fastslo imidlertid at timeprisene for regningsarbeid også skulle inklu-
dere generalomkostninger. Dette innebar at entreprenøren hadde fått kompensert økte riggut-
gifter gjennom vederlaget for selve arbeidet, og lagmannsretten kom på dette grunnlaget til at 
regningsarbeidene ikke kunne inngå i beregningsgrunnlaget for utført arbeid.81 Avgjørelsen 
illustrerer dermed betydningen formåls- og systembetraktninger har i forhold til ordlyden ved 
tolkningen av denne typen bestemmelser, og bekrefter utgangspunktet nevnt innledningsvis.  
 
Det kan også tenkes at det i kontrakten ikke er sagt noe konkret om hvilke kostnader reg-
ningsarbeid er ment å dekke. BFJR har i den forbindelse bygget på at regningsarbeid etter NS 
3401 – anvendt uten endringer – også skal dekke generalomkostninger. Når den individuelle 
kontrakten ikke avvek fra standardens alminnelige utgangspunkt om hvordan regningsarbei-
der skal utmåles, måtte det derfor som utgangspunkt legges til grunn at regningsarbeid ikke 
skulle inngå i beregningsgrunnlaget for utført arbeid.82 Dette til tross for at ordlyden i riggre-
guleringsbestemmelsen klart tilsa at regningsarbeid skulle inngå. Etter denne bestemmelsen 
skulle riggkapittelet ikke reguleres som følge av «tilleggs- eller fradragsarbeider hvor disse er 
mindre enn 10% av kontraktssum ex. kapittelsum for ‘rigging og drift av byggeplass’». Rett 
til riggregulering inntraff dersom «kontraktssum, ex kapittelsum for ‘rigging og drift av 
byggeplassen’ endres med mer enn 10%». 
 
Øvrig tolkningspraksis som eksplisitt tar stilling til dette spørsmålet foreligger så vidt jeg vet 
ikke. Imidlertid kan begrunnelsen i LB-2009-189816 underbygge BFJRs standpunkt. I denne 
saken fastslo som nevnt kontraktens del F at vederlaget for regningsarbeidene også skulle 
                                                 
80  Det kan også fremgå av andre dokumenter – for eksempel endringsordreskjema. Denne typen dokument er 
nærmere omtalt i punkt 4.2.3 om arbeid utført etter tilbud, men vil også ha samme betydning i forhold til 
regningsarbeid. 
81  Begrunnelsen fremgår under dommens avsnittsoverskrift «Nærmere om regningsarbeider» 
82  BFJR 319 (1989). Merk at BFJR likevel gir entreprenøren medhold i kravet, til tross for at det legges til 
grunn at byggherrens forståelse av kontrakten er den riktige. Dette bygger på at byggherren etter Rådets opp-
fatning måtte bære risikoen for det Rådet oppfattet som uklarhet i kontrakten. For at Rådets uttalelser om 
hvordan kontrakten skal forstås skal kunne forenes med resultatet, må dette bygge på en antagelse om at 
byggherren i det konkrete tilfellet gjennom sin adferd anses å ha akseptert entreprenørens avvikende forut-
setninger. Dette beskriver også situasjonen i TSGUD-2011-15342, som mer eksplisitt gir uttrykk for et syns-
punkt om aksept av avvikende forutsetninger. 
30 
 
dekke generalomkostninger, slik at resultatet hadde konkret forankring i kontrakten. Lag-
mannsretten begrunner imidlertid også resultatet mer generelt, med henvisning til det retten 
betegner som «bakgrunnsretten»: 
 
«Etter NS-3430 punkt 27.3 inngår rigg og drift (generalkostnader) i regningsarbeid, 
mens det for oppgjør etter dagens pris etter punkt 28.5 inngår i fortjenesten. De samme 
punktene er tatt inn i kontraktsbestemmelsene mellom partene som punkt C27.3 og 
C28.5. Lagmannsretten kan ikke se at utfyllende administrative bestemmelser i kontrak-
ten endrer dette. Det som da gjenstår, og som ikke reguleres av NS-3430, er oppgjør et-
ter enhetspriser, punkt 28.4 som er inntatt tilsvarende i kontraktsbestemmelsene punkt 
C28.4. Det er dette som reguleres i C31.1 fjerde avsnitt [volumriggbestemmelsen, min 
anmerkning]. Bestemmelsen endrer imidlertid ikke på det som allerede er regulert i kon-
traktsbestemmelsene ellers. C31.1 fjerde ledd er en sjablongregel der NS-
3430/kontraktsbestemmelsene ikke gir et klart svar» 
 
Denne begrunnelsen er knyttet til systemet etter den alminnelige standardkontrakten som lå til 
grunn for partenes avtale, og bygger på de samme betraktninger som BFJR fremhevet i sin 
uttalelse. Synspunktet synes å være at selv om kontrakten ikke inneholder bestemmelser som 
fastslår at regningsarbeid skal prises inklusive rigg, så inneholder fortsatt standardkontrakten 
bestemmelser om regningsarbeid, og disse bestemmelsene forstås normalt slik at vederlaget 
for regningsarbeid skal inkludere riggkostnader. Systembetraktninger knyttet til vederlagsmo-
dellene tillegges dermed betydelig vekt når volumriggbestemmelsen tolkes.83 Argumentasjon 
langs disse linjene kan også gjenfinnes i andre underrettsavgjørelser, som for eksempel i den 
såkalte SAG-dommen84, som blant annet omhandlet en bestemmelse som lignet på bestem-
melsen som var tema for LB-2009-189816. I SAG-dommen førte særlige forhold til at forme-
len ikke ble anvendt som forutsatt, men rettens redegjørelse for bestemmelsen er også nært 
knyttet til vederlagsmodellene som følger av den underliggende standardkontrakten, og gir 
uttrykk for det samme syn som det siterte fra LB-2009-189816.85 
Også LH-2010-34554 understøtter en slik forståelse. Denne avgjørelsen gjaldt ikke en volum-
riggbestemmelse, men en bestemmelse om prisregulering.86 Denne bestemmelsen inneholder 
                                                 
83  Riktignok fremheves det at volumriggbestemmelsen i Vegvesenets kontraktsbestemmelser var en bestem-
melse av «administrativ art», noe som henger sammen med at Vegvesenet i kontrakten skilte mellom det 
som var betegnet som endringer i NS 3430, merket E, og «utfyllende bestemmelser av mer administrativ 
art», merket A. Volumriggbestemmelsen i LB-2009-189816 var merket A. Dette kan svekke argumentasjo-
nens overføringsverdi til volumriggbestemmelser i andre kontrakter, dersom disse ikke har et tilsvarende 
skille. 
84  LE-1998-648 
85  Dommens punkt 6.2.3 
86  Statens Vegvesens alminnelige kontraktsbestemmelser basert på NS 3430, punkt C 23.1.5 
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imidlertid også formuleringen «tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens pris-
grunnlag», og lagmannsretten tolker denne formuleringen innskrenkende med grunnlag i de 
samme formåls- og systembetraktningene: Entreprenøren skal ikke kompenseres to ganger for 
samme utgift.  
 
Den foreliggende tolkningspraksis ser altså ut til å bygge på at regningsarbeid som utgangs-
punkt skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for utført arbeid. Dette synet er bygget på 
systembetraktninger som ser ut til å ha en betydelig gjennomslagskraft i forhold til volum-
riggbestemmelsens ordlyd. Det forhold at systembetraktningene også bygger på de alminneli-
ge standardkontraktene innebærer også at argumentene får en mer generell rekkevidde. Det vil 
derfor være en naturlig løsning å legge til grunn dersom kontrakten ikke gir holdepunkt for 
noe annet.  
 
Ettersom tolkningspraksisen som er trukket inn her omfatter NS 3401 og NS 3430, bør dette 
være overførbart til andre volumriggbestemmelser som er basert på disse standardene. Utover 
Vegvesenets gamle volumriggbestemmelse er det blant bestemmelsene i utvalget bare 
Avinors volumrigg som er basert på NS 3430.  
 
Denne volumriggen omfatter «netto sum av endringsarbeid», som etter ordlyden også omfat-
ter regningsarbeid. Videre fastslår selve formelen at netto vederlag for «samtlige endringer» 
skal inn. Kontraktens bilag om vederlag87 inneholder imidlertid egne bestemmelser om reg-
ningsarbeid. I punkt 5.2 om arbeidslønn fremgår det at timeprisen for mannskap skal innehol-
de «alle entreprenørens kostnader ved å stille mannskap til disposisjon på byggeplassen, in-
kludert […] rigg- og drift [og] administrasjon». Av punkt 5.3 om maskinleie fremgår det at 
prisen skal omfatte «alle kostnader til utstyrshold, drift, slitasje og vedlikehold». Ordlyden 
tyder derfor på at regningsarbeid også skal inntas her, men dersom formåls- og systembe-
traktninger tillegges like stor vekt som i den nevnte praksis fra underretter og BFJR, kan dette 
føre til at ordlyden blir tolket innskrenkende slik at regningsarbeid faller utenfor. 
 
I utgangspunktet skulle de generelle synspunktene også kunne overføres til nyere standarder, 
ettersom regningsarbeid også her er ment å dekke generelle riggomkostninger.88 For disse 
standardene foreligger imidlertid andre faktorer, som kan svekke overføringsverdien. Dette er 
tema for neste punkt. 
 
                                                 
87  Oslo Lufthavn AS, Bilag B1 Vederlag (utførelsesentreprise) 
88  Se for eksempel Marthinussen (2010) s 485 
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4.2.2.2 Betydningen av begrepet «kontraktsum»: Forskjellen mellom NS3401/3430 
og senere standarder.89 
 
Hoveddelen av volumriggbestemmelsene i utvalget er basert på NS 8405, 8506 og 8407. Dis-
se standardene bygger på en noe annerledes definisjon av begrepet «kontraktsum» enn NS 
3430. Mens NS 8405, 8406 og 8407 inkluderer opprinnelig avtalt anslag over vederlag både 
for ytelser som skal avregnes etter enhetspriser og ytelser som skal avregnes etter regning i 
begrepet «kontraktsum»,90 inkluderer NS 3430 bare det opprinnelige anslaget over ytelser 
som skal avregnes etter enhetspriser.91 Spørsmålet er hvorvidt denne forskjellen også vil kun-
ne medføre forskjeller i tolkning av volumriggbestemmelsene.  
 
Årsaken til at dette kan påvirke tolkningen, er at samtlige volumriggbestemmelser baserer seg 
på en sammenligning av kontraktsummen på den ene siden med en endelig avregning av pos-
tene som skal inngå i beregningsgrunnlaget for utført arbeid på den andre. Så lenge kontrakt-
summen er definert som i NS 3430, er dette relativt ukomplisert i forhold til argumentasjonen 
fra forrige punkt: Regningsarbeid inngår verken i kontraktsummen eller beregningsgrunnlaget 
for utført arbeid. Volumriggbestemmelsen vil da kompensere for økte riggkostnader som 
skyldes økning av ytelser som er basert på enhetspriser, mens økte riggkostnader for reg-
ningsarbeid dekkes av vederlaget for regningsarbeidene. Dette er i tråd med argumentasjonen 
i LB-2009-189816.92 
 
Dersom volumriggbestemmelsen inngår i en kontrakt basert på NS 8405, 8406 eller 8407, 
oppstår det imidlertid et problem, fordi bestemmelsen krever en økning på en viss prosentan-
del i forhold til nettopp kontraktssummen før riggregulering tillates. Dersom opprinnelig an-
slag over regningsarbeid medtas i kontraktssummen, men ikke i beregningsgrunnlaget for 
utført arbeid, innebærer det at differansen mellom kontraktssummen og beregningsgrunnlaget 
for utført arbeid vil starte som en negativ verdi før man legger til tilleggsnotaer for relevante 
endringsarbeid. Dette vil si at opprinnelig estimat for regningsarbeid i praksis vil utgjøre en 
ytterligere buffer for entreprenøren som ikke fremgår direkte av selve volumriggbestemmel-
                                                 
89  Forutsetningen for denne drøftelsen er at den enkelte kontrakten beholder standardens definisjon av kon-
traktssum.  
90  NS 8405 punkt 2.8, NS 8406 punkt 2, NS 8407 punkt 1.6 
91  NS 3430 punkt 2.10 
92  Det er riktignok noe uklart om regningsarbeid i den saken inngikk i kontraktsummen. Kontrakten var basert 
på Vegvesenets kontraktsbestemmelser basert på NS 3430, og disse inkluderer normalt ikke estimat for reg-
ningsarbeid i kontraktssummen, se punkt C 2.10. Entreprenøren anførte imidlertid for lagmannsretten at reg-
ningsarbeid var omfattet i kontraktsummen, uten at lagmannsretten ser ut til å behandle det spørsmålet direk-
te. Det hadde imidlertid vært naturlig at dette ble kommentert dersom kontraktsummen faktisk omfattet reg-
ningsarbeid, på grunn av de problemene som behandles i dette punktet. Premissene i dommen gir også best 
mening dersom kontraktssummen ikke omfattet regningsarbeid  
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sen. For å oppnå justering etter volumriggbestemmelsen må derfor volumøkning i form av 
enhetsprisarbeid (regulerbare mengder pluss endringsarbeid) først dekke verdien av opprinne-
lig anslåtte arbeid som skal utføres etter regning for at volumriggbestemmelsen skal gå i null. 
Deretter må volumet øke ytterligere – typisk med mer enn 10% av kontraktssummen.  
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Illustrasjon av forholdet mellom beregningsgrunnlag for utført arbeid og kontraktssum. Dersom kontraktssummen defineres eksklusiv estimat 
for regningsarbeid, vil kontraktssummen være 100, og terskel for riggregulering vil med en terskelverdi på 10% ligge på 110 (sort linje). 
Dersom estimat for regningsarbeid inntas i kontraktssummen øker kontraktssummen til 120. Terskelen for riggregulering økes dermed til 
132 (rød linje). Dersom faktisk utførte regningsarbeid nå holdes utenfor «utført arbeid», kreves en betydelig økning av regulerbare mengder 
før det er grunnlag for riggregulering. 
 
Slike resultat kan fremstå som vilkårlige, og er neppe i samsvar med bestemmelsens formål. 
Det er i den forbindelse verdt å merke seg at resultatet i den nevnte tolkningspraksis for reg-
ningsarbeidenes vedkommende innebar et avvik fra ordlyden, begrunnet i formål- og system-
betraktninger. Disse betraktningene slår som nevnt ikke til dersom kontraktsummen også om-
fatter regningsarbeid. Dette innebærer at avgjørelsene antagelig har begrenset betydning for 
disse tilfellene. Avgjørelsene illustrerer likevel hvilken betydning formål- og systembetrakt-
ninger har for forståelsen av riggreguleringsbestemmelsene. 
 
Spørsmålet blir derfor hvordan det samme formålet kan oppnås med riggreguleringsbestem-
melsene basert på NS 84xx-serien. Dersom beregningen skal gi et reelt bilde av ikke-
kompensert93 volumøkning, tilsier det underliggende formålet at det bør være samsvar mel-
lom det som inngår i kontraktssummen og det som inngår i beregningsgrunnlaget for utført 
arbeid, ettersom volumriggbestemmelsen måler volumøkning ved å sammenligne disse stør-
relsene. 
 
Dette kan for det første gjøres ved at alle regningsarbeid som inngår i kontraktssummen også 
inntas i beregningsgrunnlaget for utført arbeid. Dette vil føre til at dersom kontraktsummen 
inneholder et estimat for regningsarbeider, så skal vederlaget for den faktiske utførelsen av 
disse regningsarbeidene også inn i beregningsgrunnlaget for utført arbeid. Tilsvarende skal 
                                                 
93  Med «ikke-kompensert» mener jeg at riggkostnadene ikke er kompensert – selve arbeidet kompenseres na-
turligvis gjennom de alminnelige vederlagsreglene. 
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vederlaget for regningsarbeid hvis estimerte verdi ikke inngår i kontraktsummen, heller ikke 
inngå i beregningsgrunnlaget for utført arbeid. 
 
Dersom kontraktsummen kun omfatter et anslag over opprinnelig planlagte regningsarbeider, 
innebærer et slikt syn at opprinnelig planlagte regningsarbeider skal inn i beregningsgrunnla-
get for utført arbeid, mens endringsarbeid som skal utføres etter regning holdes utenfor. Dette 
innebærer at problemet med at regnestykket starter som negativ verdi elimineres, ettersom 
faktisk utførte regningsarbeid nå avregnes mot estimatet for de regningsarbeidene som er inn-
tatt i kontraktsummen. Et slikt skille mellom ulike typer regningsarbeid kan imidlertid føre til 
problemer med prising, ettersom endringsarbeid basert på regning skal kompensere for rigg 
gjennom selve vederlaget, mens opprinnelig planlagte regningsarbeid skal kompensere for 
rigg gjennom riggbestemmelsen. Forståelsen kan i slike tilfeller sies å reflektere formålet om 
å knytte justeringen til volumøkning, men ikke formålet om forenkling.94  
 
Ordlyden i Statsbyggs bestemmelse ser ut til å peke på en slik løsning. Etter denne bestem-
melsen skal endringsarbeid – men ikke opprinnelig planlagt arbeid – som gjøres opp inklusive 
rigg/drift holdes utenfor beregningsgrunnlaget. Også ordlyden i Jernbaneverkets bestemmelse 
kan forstås slik, men dette ser ut til å avhenge av hvordan man forstår formuleringen «Alle 
endrings- og tilleggsarbeider relatert til rigg&drift». Dette kan forstås slik at endringsarbeidet 
i seg selv må dreie seg om riggytelser for å unntas fra beregningsgrunnlaget. Imidlertid kan 
det også forstås slik at endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg og drift skal unntas. End-
ringsarbeid kan sies å være «relatert» til rigg&drift dersom endringsarbeidet fører til økte 
riggkostnader, og disse derfor inntas i vederlaget for endringsarbeidet. Dette gir også god 
sammenheng med formuleringen «herunder justering iht. a) [tidsrigg] og evt. forseringstil-
legg» – dette er ikke nødvendigvis arbeider som direkte retter seg mot rigg&drift, men formu-
leringen «herunder» indikerer at de likevel anses å høre under endringsarbeid «relatert» til 
rigg&drift. 
 
Spørsmålet blir mer komplisert dersom kontraktsummen også omfatter et estimat over tilleggsarbeider som skal 
avregnes etter regning.95 Regnestykket vil i så fall likevel starte som en negativ verdi så lenge tilleggsarbeidene 
ikke kommer til utførelse. En slik løsning er ikke logisk umulig, dersom man anser kontrakten for å forplikte 
entreprenøren til å holde riggytelser på et tilstrekkelig nivå til å håndtere endringsarbeid til det estimerte nivået 
uten å kreve oppjustering. Dette forutsetter imidlertid at dette prises inn i tilbudet, og vil derfor virke prisdriven-
de. Dermed vil byggherren i praksis betale for riggkostnader for disse tilleggsarbeidene selv om de ikke kommer 
til utførelse. Faktisk utførte tilleggsarbeid må i slike tilfeller tillates medtatt i beregningsgrunnlaget for å oppnå 
samsvar mellom kontraktssum og beregningsgrunnlag for utført arbeid. 
                                                 
94  Alternativet er å akseptere en viss dobbeltdekning, ved å godta at også opprinnelig planlagte regningsarbeid 
dekker generelle riggytelser. 
95  Se for eksempel LB-2011-95644: I denne saken var partene – i forbindelse med et annet spørsmål - uenige 
om hvorvidt kontraktens estimat for regningsarbeid var å anse som tilleggsarbeid eller ikke.  
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For det andre kan man innta alle arbeid som er utført etter regning i beregningsgrunnlaget for 
utført arbeid, uavhengig av om de aktuelle arbeidene også er reflektert i kontraktssummen. 
Dette vil innebære at entreprenøren kan oppnå dobbeltdekning, med mindre vederlaget for 
regningsarbeidene fastsettes slik at riggytelsene ikke tas med. Denne løsningen står derfor 
også i et tvilsomt forhold til bestemmelsens formål, men kan neppe betegnes som direkte for-
målsstridig. Vegvesenets riggreguleringsbestemmelse basert på NS 8406 ser ut til å peke på 
en slik løsning, ettersom denne inntar alle «tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontrak-
tens prisgrunnlag».  
 
For det tredje kan man holde alle regningsarbeid utenfor både kontraktsum og beregnings-
grunnlag for utført arbeid. Dette alternativet innebærer for de nyere standardene at man i for-
hold til volumriggbestemmelsen fraviker den forståelsen av begrepet «kontraktsum» som 
fremgår av kontraktens definisjon, som i seg selv er problematisk. Det innebærer også at man 
ikke uten videre kan bygge på det beløpet som i selve kontrakten vil være oppgitt som kon-
traktsum. Imidlertid kan en slik forståelse sies å oppfylle bestemmelsens formål på en bedre 
måte. Justeringen etter volumriggbestemmelsen vil være direkte knyttet til ikke-kompensert 
volumøkning, mens kompensert volumøkning holdes utenfor slik at man unngår dobbeltdek-
ning. Videre ivaretar en slik forståelse formålet om forenkling, ettersom man unngår proble-
mene som er skissert ovenfor.  
 
Løsningene for bestemmelsene som er basert på de nyere standardene er dermed ikke opplag-
te, men den nye definisjonen av begrepet «kontraktssum» ser ut til å ha konsekvenser for 
tolkningen av riggreguleringsbestemmelsene. Hvorvidt dette er tilsiktet er ikke klart.96  Det 
kan også påpekes at ulik regulering av hvilke typer regningsarbeid som kan medtas - basert på 
betraktninger som ikke klart fremkommer av selve volumriggbestemmelsen – vil skape en 
svært uoversiktlig situasjon for en entreprenør som gjennom flere kontrakter må forholde seg 
til ulike riggbestemmelser. Dette synspunktet kan i prinsippet ikke tillegges nevneverdig vekt 
i individuell avtaletolkning, men rettspolitisk er det en reell innvending. Dette gjelder særlig i 
forhold til Vegvesenets bestemmelser etter NS 3430 og NS 8406, ettersom bestemmelsene 
tilsynelatende er svært like, men likevel potensielt kan føre til betydelige forskjeller. 
 
                                                 
96  Det forhold at volumriggbestemmelsen i SVVs bestemmelser basert på NS 8406 er påfallende lik den gamle 
bestemmelsen etter NS 3430-bestemmelsene ser ut til å tyde på at dette ikke har vært en tilsiktet løsning for 
den bestemmelsen. At kontraktssummen øker har for øvrig betydning også i forhold til andre bestemmelser, 
særlig i forhold til spørsmålet om byggherrens endringskompetanse. Det kan nok tenkes at slike forhold fø-
rer til at slike poster tas inn i kontraktssummen, uten at konsekvensene for riggbestemmelsene blir overveid. 
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4.2.2.3 Oppsummert 
 
Situasjonen for regningsarbeid er etter dette ikke helt avklart. 
 
For kontrakter som holder regningsarbeid utenfor kontraktssummen kan det, basert på den 
foreliggende tolkningspraksisen, antageligvis konstateres at regningsarbeid som utgangspunkt 
skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for utført arbeid. Praksis har i den forbindelse vist 
vilje til å tøye ordlyden for å oppnå samsvar med bestemmelsens formål. Skal en annen løs-
ning legges til grunn, må det derfor være holdepunkter for dette i kontrakten. 
 
Dersom kontraktssummen inkluderer regningsarbeid på en eller annen måte er situasjonen 
mer uklar, fordi formålsbetraktningene som har spilt en betydelig rolle i tolkningspraksis ikke 
slår ut på samme måte. Ulike løsninger kan tenkes, og svaret vil antagelig bero på hvilken 
vekt formålsbetraktninger gis i forhold til bestemmelsenes ordlyd. Basert på den vekt for-
målsbetraktninger har hatt i den foreliggende tolkningspraksis, kan det antas at man i hvert 
konkrete tilfelle vil søke mot den løsningen som best reflekterer den reelle, ikke-kompenserte 
volumøkningen, og som ordlyden ikke anses å være til hinder for. 
 
4.2.3 Arbeid basert på tilbud 
 
Endringsarbeid kan også skje ved at entreprenøren fremsetter et tilbud, som aksepteres av 
byggherren – eventuelt etter nærmere forhandlinger.97 Dette innebærer at vederlaget for end-
ringsarbeidet vil følge av den særskilte avtalen mellom entreprenøren og byggherren. I for-
hold til beregningsgrunnlaget for volumriggbestemmelser innebærer dette at utgangspunktet 
må være en tolkning av denne avtalen, hvor formålet vil være å avdekke hvorvidt det avtalte 
vederlaget er ment også å dekke generalomkostninger. Dersom tolkningen viser at det er til-
fellet, vil det naturlige utgangspunktet være at arbeidene holdes utenfor beregningsgrunnlaget 
for utført arbeid.98 
 
Enkelte kontrakter har særregulert dette. Avinors kontraktbestemmelser fastslår i punkt 28.5 
at generelle riggytelser ikke skal inngå i entreprenørens tilbud, og at disse i stedet skal kom-
penseres gjennom kontraktens regler om tids- og volumrigg. Dette innebærer at endringsar-
beider utført etter tilbud normalt vil inngå i volumriggbestemmelsen etter disse kontraktsbe-
stemmelsene.  
                                                 
97  Eksempler på standardbestemmelser om dette er NS 3430 punkt 28.5 og NS 8405 punkt 25.8.3, men dette 
vil også følge av alminnelig avtalefrihet 
98  For Statsbyggs bestemmelse følger dette direkte av at bestemmelsens strekpunkt fire eksplisitt unntar end-
ringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg fra beregningsgrunnlaget.  
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De øvrige kontraktene har ingen tilsvarende særregulering i selve kontraktsbestemmelsene. 
Flere byggherrer benytter imidlertid standardskjema for endringsordre som inkluderer be-
stemmelser om denne typen kostnader, gjerne i form av rubrikker. Dersom disse er brukt, vil 
disse normalt være styrende for tolkningen av tilbudet.  
 
Som eksempel på dette kan det vises til LB-2009-189816 og TSGUD-2011-15342. Begge 
avgjørelsene gjaldt Vegvesenets volumriggbestemmelse, og i begge tilfeller var det benyttet 
standardskjema for endringsordre som bla inneholdt en rubrikk betegnet «avtalt pris dagens 
prisnivå inkl rigg». I begge avgjørelsene ble det lagt til grunn at når denne rubrikken var av-
krysset, måtte dette som utgangspunkt medføre at de aktuelle endringsarbeidene ikke kunne 
inngå i beregningsgrunnlaget for utført arbeid.  
 
Riktignok ble resultatet i Sør-Gudbrandsdal tingrett et annet, men det var basert på andre avtalerettslige syns-
punkter. Entreprenøren hadde gjennom hele byggeprosjektet trodd at avkrysning i «avtalt pris dagens prisnivå 
inkl rigg»-rubrikken ikke unntok endringsarbeidene fra beregningsgrunnlaget for senere riggregulering etter C 
31.1 (4). Byggherren hadde derimot vært av den motsatte – og etter rettens mening korrekte – oppfatning. Entre-
prenørens oppfatning ble imidlertid tilkjennegjort for byggherren gjennom en diskusjon som oppstod om en 
annen rubrikk i endringsordreskjemaet. Til tross for dette informerte ikke byggherren entreprenøren om at de 
hadde ulike oppfatninger om rubrikkenes betydning. I tillegg opptrådte byggherren på en måte som kunne gi 
entreprenøren inntrykk av at hans oppfatning var riktig. På dette grunnlaget kom tingretten til at byggherren 
gjennom sin adferd hadde akseptert entreprenørens forståelse av bestemmelsen. Selv om det endelige resultatet 
ble et annet, bekrefter dermed premissene i avgjørelsen forståelsen som ble lagt til grunn i LB-2009-189816: 
Dersom et endringsarbeid utføres «inkl rigg», skal dette som utgangspunkt holdes utenfor beregningsgrunnlaget 
for Vegvesenets volumrigg. 
 
I LB-2009-189816 ble resultatet forankret i ordlyden i Vegvesenets volumriggbestemmelse, ettersom arbeid 
basert på tilbud ikke er «utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag». Lagmannsretten fremholder imidlertid 
avkrysningen i de aktuelle skjemaene som en subsidiær, selvstendig begrunnelse for å unnta denne typen arbeid 
fra beregningsgrunnlaget.99 Denne vektleggingen av formåls- og systembetraktninger i forhold til ordlyden er i 
tråd med lagmannsrettens argumentasjonsmønster i forhold til de andre kravene,100 og underbygger dermed ut-
gangspunktet nevnt innledningsvis: Dersom pristilbudet må forstås slik at riggkostnader er omfattet, så skal de 
aktuelle arbeidene ikke inngå i beregningsgrunnlaget for volumrigg. Dette kan betraktes som en forutsetning for 
den særskilte avtalen om endringsarbeidene, og vil dermed i kraft av en etterfølgende avtale kunne slå gjennom 
en ordlyd i volumriggbestemmelsen som i utgangspunktet er vid nok til også å omfatte denne typen arbeid.  
 
Det kan også tenkes tilfeller hvor det ikke fremgår verken av kontrakten eller endringsordre-
skjema hvorvidt pristilbudet er ment å omfatte generalomkostninger eller ikke. Utgangspunk-
tet vil fortsatt være at dette avhenger av en konkret tolkning av den aktuelle avtalen, hvor alle 
relevante tolkningsmomenter må tas i betraktning i henhold til alminnelig tolkningslære. Der-
som en slik tolkning likevel ikke skulle gi holdepunkter for det ene eller andre standpunktet, 
                                                 
99  Det uttales under avsnittsoverskriften «Nærmere om tilleggsarbeider basert på dagens prisnivå» at det «føl-
ger også direkte» av avkrysningene at arbeidene ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget 
100  Se punkt 4.2.2 over om tilsvarende synspunkters betydning i forhold til regningsarbeid 
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kan det spørres om det kan oppstilles en generell retningslinje for hvorvidt tilbudet skal anses 
også å omfatte generalomkostninger. BFJR ser ut til å ha basert seg på at tilbudet i slike tilfel-
ler skal forstås slik at det også omfatter generalomkostninger, i en sak som gjaldt en NS 3401-
basert kontrakt.101 Dette fremgår av de generelle merknadene Rådet har til hvordan saken ville 
ha blitt bedømt om NS 3401 hadde blitt anvendt uten endringer.102 Dersom dette skal kunne 
legges til grunn – også for de øvrige standardene – vil dette medføre at arbeid basert på tilbud 
normalt må holdes utenfor beregningsgrunnlaget dersom det ikke foreligger holdepunkter for 
at generalomkostninger er holdt utenfor tilbudet. Det understrekes imidlertid at dette uansett 
bare vil være en aktuell retningslinje dersom en annen løsning ikke kan utledes av en tolkning 
av selve tilbudet. 
 
 
 
4.2.4 Andre krav 
 
Også andre krav enn de som omfattes av de foregående punktene kan inntas i entreprenørens 
sluttvederlag. Spørsmålet vil da være hvorvidt disse kravene skal inngå i beregningsgrunnla-
get for volumrigg.  
 
Dersom det dreier seg om forhold som forårsaker merarbeid, vil utgangspunktene etter de 
foregående punktene gjelde. Byggherren har for eksempel gitt gale opplysninger om grunn-
forholdene, som fører til at entreprenøren undervurderer arbeidsbehovet. Her vil forholdet til 
volumriggbestemmelsen antageligvis avhenge av hvilket vederlagsformat entreprenøren kom-
penseres etter, etter de beskrevne utgangspunktene ovenfor. 
 
Entreprenøren kan imidlertid også ha andre krav som øker vederlaget i forhold til kontrakt-
summen, men som ikke gir seg utslag i økt arbeidsvolum. Et naturlig utgangspunkt for denne 
typen krav vil være at de ikke medtas i beregningsgrunnlaget, ettersom riggreguleringen er 
ment å kompensere for riggutgifter som følger av økt arbeidsvolum.103 Svaret vil imidlertid 
bero på en tolkning av den enkelte bestemmelse, sett i sammenheng med kontrakten forøvrig. 
 
Avinors bestemmelse angir positivt hvilke poster som skal inngå i beregningsgrunnlaget for 
utført arbeid – netto sum av endringsarbeid, og variasjoner i anslåtte mengder. Andre veder-
                                                 
101  BFJR 319 (1989) 
102  Som tidligere nevnt kom BFJR likevel til et annet resultat, basert på det som ser ut til å være andre, avtale-
rettslige synspunkter  
103  I LB-2009-189816 brukes dette som støtteargumentasjon for å holde krav om indeksregulering og merkost-
nadskompensering som følge av innføring av ILO-konvensjon nr 94 utenfor beregningsgrunnlaget  
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lagskrav ser dermed ikke ut til å inngå. Riktignok er det i kontraktens punkt 21.1 inntatt en 
setning som fastslår at byggherren vil utstede endringsordre dersom entreprenørens krav om 
kompensasjon aksepteres, men hensikten har neppe vært å åpne for at ethvert slikt krav skal 
medtas i volumriggbestemmelsen. 
 
Vegvesenets bestemmelse har i LB-2009-189816 blitt tolket slik at den positivt avgrenses til 
variasjoner i regulerbare mengder og endringsarbeid utført på kontraktens prisgrunnlag. Krav 
som ikke representerer volumøkning vil typisk ikke omfattes av dette. 
 
Andre bestemmelser unntar eksplisitt enkelte typer krav fra beregningsgrunnlaget. For ek-
sempel unntar både Jernbaneverkets og Statsbyggs bestemmelser indeksregulering fra bereg-
ningsgrunnlaget. For øvrig synes Jernbaneverkets bestemmelse å være videre enn Statsbygg, 
ved at bestemmelsen tar utgangspunkt i det totale vederlaget, og gjør færre fradrag enn Stats-
byggs bestemmelse. Etter ordlyden vil dermed også en del krav som ikke nødvendigvis repre-
senterer en volumøkning kunne medtas.  
  
Et særskilt spørsmål som oppstår i kontrakter med tidsriggbestemmelse er hvorvidt entrepren-
ørens eventuelle krav etter tidsriggbestemmelsen skal inngå i beregningsgrunnlaget for vo-
lumriggen. Ettersom vederlaget etter tidsriggformelen er ment å kompensere for økte rigg-
kostnader ved byggetidsforlengelse, vil det resultere i overkompensasjon for riggytelser der-
som dette i tillegg skal inngå i utregning av volumriggtillegg. Derfor er det vanlig at volum-
riggbestemmelser eksplisitt unntar denne typen krav fra beregningsgrunnlaget. 
 
I utvalget gjelder dette Statsbygg,104 Jernbaneverket,105 og Avinor.106 Statens Vegvesens be-
stemmelser nevner ikke denne typen vederlag eksplisitt, men slik bestemmelsen i det NS 
3430-baserte regelverket ble tolket i LB-2005-189816, vil denne typen vederlag klart nok 
falle utenfor bestemmelsen. 
                                                 
104  Entrepriseboka, punkt 15 fastslår at «kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid» skal holdes uten-
for 
105  Punkt 25.10 b) fastslår at «justering iht. a) [tidsriggbestemmelsen]» skal fratrekkes 
106  Punkt 28.7 fastslår at «vederlag for merutgifter til forlengede rigg- og driftsytelser etter punkt 21.1 skal ikke 
medregnes» 
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4.2.5 Oppsummering 
 
De ulike volumriggbestemmelsene i utvalget er ulikt utformet, og etter ordlyden ser de ut til å 
peke på forskjellige løsninger. 
 
Formåls- og systembetraktninger har imidlertid i praksis vist seg å ha betydelig gjennom-
slagskraft i forhold til ordlyden når bestemmelser av denne typen tolkes. Det forhold at sys-
tembetraktningene i flere av avgjørelsene ikke er begrenset til bestemmelsene i den individu-
elle avtalen, men også er knyttet til systemet i de underliggende standardkontraktene, gir den-
ne typen argumentasjon en mer generell rekkevidde.  
 
På bakgrunn av praksisen som er omtalt her, kan det dermed forsøkes å oppstille en generell 
retningslinje for tolkningen av denne typen riggbestemmelser. Det grunnleggende siktemålet 
for tolkningen ser ut til å være den forståelsen som best gir uttrykk for den reelle, ikke-
kompenserte volumøkningen. For å avgjøre hvorvidt en post skal medtas i beregningsgrunn-
laget, må det vurderes hvorvidt posten gir uttrykk for volumøkning, og hvorvidt riggkon-
sekvensene for denne økningen er kompensert gjennom andre krav. I denne vurderingen må 
det sees hen til kontraktens regler om oppgjørsform, men også øvrige tolkningsmomenter som 
endringsordreskjema, egne kapitler og vedlegg om prisgrunnlag, og så videre. Dersom disse 
kildene ikke gir holdepunkter for annet, vil det naturlige være å falle ned på det alminnelige 
utgangspunktet som følger av den relevante standardkontrakten, som normalt vil være at reg-
ningsarbeid og arbeid utført etter pristilbud skal omfatte riggkostnader – mens arbeid basert 
på opprinnelige eller justerte enhetspriser ikke gjør det. Det er da kun endringsarbeid som 
gjøres opp etter slike enhetspriser som skal inngå i beregningsgrunnlaget for utført arbeid. 
Ulik forståelse av begrepet «kontraktssum» skaper imidlertid uklarhet når det gjelder be-
stemmelser basert på de nyere standardene, og kan føre til at også regningsarbeid her må inn-
tas. Det kan stilles spørsmålstegn ved om det alltid er hensiktsmessig å knytte volumriggbe-
stemmelsene til begrepet «kontraktssum» slik dette er definert i de nyere standardene. 
 
Det må imidlertid understrekes at det her er snakk om generelle retningslinjer. Det er fortsatt 
snakk om tolkning av individuelle avtalebestemmelser, og dersom en tolkning gir holdepunk-
ter for at partene har ment noe annet enn det overnevnte, må det legges til grunn. Samtidig er 
det også snakk om vurderinger basert på en relativt begrenset mengde praksis, knyttet til svært 
få bestemmelser. Det som danner grunnlaget for en retningslinje av mer generell karakter, er 
den viljen ulike rettsanvendere har vist til å fravike bestemmelsenes ordlyd basert på system-
betraktninger som i stor grad kan forankres i de generelle standardkontraktene, og ikke bare i 
de konkrete forholdene i hver enkelt sak. Det er imidlertid på ingen måte snakk om noen sik-
ker konklusjon.  
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4.3 I hvilken grad kan volumriggbestemmelsene suppleres med krav om 
riggregulering på annet grunnlag? 
 
4.3.1 Innledning 
 
Problemstillingen i det følgende er hvorvidt entreprenøren kan kreve kompensasjon for økte 
riggkostnader etter andre bestemmelser enn volumriggbestemmelsen. 
 
De grunnleggende utgangspunktene for denne problemstillingen vil være det samme som for 
punkt 3.3: Det naturlige vil være å anse bestemmelsene som en uttømmende regulering av de 
krav som faller innenfor bestemmelsenes anvendelsesområde, men ikke av krav som faller 
utenfor. For krav som faller utenfor anvendelsesområdet, vil spørsmålet derfor være om kon-
trakten på en tilstrekkelig klar måte fastslår at bestemmelsen er ment som en uttømmende 
regulering. 
 
Dette spørsmålet vil særlig kunne være aktuelt i forhold til tidsmessige konsekvenser av 
byggherreforhold, ettersom volumriggbestemmelser ikke primært er tiltenkt den type konse-
kvenser. Hovedtemaet for dette punktet er derfor volumriggbestemmelsers anvendelse ved 
krav i forlenget byggetid.  
 
I denne forbindelse kan det skilles mellom kontrakter som kun har volumriggbestemmelse, og 
kontrakter som både har volumrigg- og tidsriggbestemmelse. Prinsipielt er problemstillingen 
den samme, men eksistensen av en tidsriggbestemmelse medfører at volumriggen inngår i en 
annen kontekst, og kan derfor påvirke tolkningen. Alle bestemmelsene i utvalget har en egen 
tidsriggbestemmelse, og den første problemstillingen er derfor ikke aktuell for noen av disse. 
Når problemstillingen likevel er tatt med i oppgaven, er det fordi det for denne problemstil-
lingen foreligger praksis fra BFJR og Borgarting lagmannsrett. Ettersom den prinsipielle 
problemstillingen er den samme, kan denne praksisen derfor bidra til å kaste lys over den siste 
problemstillingen. 
 
4.3.2 Kontrakten har ikke egen tidsriggbestemmelse 
 
Det avgjørende for denne problemstillingen vil være en fortolkning av volumriggbestemmel-
sen, hvor det sentrale spørsmålet vil være om bestemmelsen også er ment å omfatte de tids-
messige konsekvensene av volumendring. Dersom tolkningen viser at det er tilfellet, vil det 
alminnelige utgangspunktet som ble skissert innledningsvis føre til at bestemmelsen i ut-
gangspunktet må anses som en uttømmende regulering også for de tidsmessige konsekvense-
ne av volumendringen. Dersom tolkningen leder til det motsatte svaret, vil det naturlige ut-
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gangspunktet være at den alminnelige regelen i standarden gjelder ved siden av, og spørsmå-
let vil da være om kontrakten med tilstrekkelig klarhet avskjærer dette kravet. 
 
Om dette spørsmålet foreligger det som nevnt noe praksis. BFJR har tatt stilling til minst to 
slike problemstillinger i BFJR 180 (1984) og BFJR 411 (1994). Den siste saken ble imidlertid 
tatt inn for retten, og endte etter anke fra tingretten opp som en avgjørelse i Borgarting Lag-
mannsrett. 
 
BFJR 180 (1984) dreide seg om grunn- og betongarbeid for en helseinstitusjon. Entreprenøren 
var gitt fristforlengelse på 7 uker som følge av at grunnforholdene avvek fra det han hadde 
grunn til å regne med. Entreprenøren krevde kompensasjon for økte riggkostnader som følge 
av dette. 
 
Kontrakten var basert på NS 3401, og inneholdt en riggbestemmelse som lød som følger:  
 
«Posten «Tilriggingskostnader» skal ikke reguleres uten at fradrags- eller tilleggsarbei-
dene blir større enn 15% av kontraktssummen.»  
 
Spørsmålet var om denne klausulen avskar entreprenørens krav etter NS 3401 punkt 8.6. 
 
Rådet uttalte at denne bestemmelsen ikke nødvendigvis innebar et avvik fra kontraktens be-
stemmelser om vederlagsjustering, men kunne ses som en presisering av når endringens om-
fang skal anses å forrykke forutsetningen for kalkulasjonen, jf NS 3401 punkt 11.3 b. Dette 
synspunktet innebar etter Rådets oppfatning at bestemmelsen kun var anvendelig ved volum-
endringer, ikke ved forsinkelser som oppstår av andre årsaker enn volumendring. Ettersom 
forsinkelsen i denne saken ikke var forårsaket av volumendring, var volumriggbestemmelsen 
ikke anvendelig. Dette innebar at bestemmelsen ikke avskar krav om dekning av merkostna-
der til rigg ved forsinkelser som skyldtes andre årsaker. NS 3401 punkt 8.6 ble altså anvendt 
supplerende utenfor volumriggbestemmelsens anvendelsesområde. 
 
Den neste saken dreier seg om Skullerud vannrenseanlegg.107 Også denne saken gjaldt spørs-
målet om hvorvidt en volumriggbestemmelse avskar entreprenørens krav for dekning av mer-
kostnader som følge av forlenget byggetid. Kontrakten var basert på NS 3401, og det var inn-
tatt en volumriggbestemmelse som lød som følger:108  
 
                                                 
107  BFJR 411 (1994) 
108  Volumriggformelen er ikke riktig gjengitt i BFJR-uttalelsen, jf LB-1997-188 
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«Dersom kontraktssum (eksklusive regningsarbeider) endres som følge av endring i ar-
beidsvolum, reguleres RS postene for drift av byggeplass (E00) etter følgende regler:  
For inntil 15% endring i kontraktsummen foretas ingen regulering 
Ved mer enn 15% endring i kontraktsummen beregnes følgende regulering:  
[…]» 
 
I denne saken forelå det volumøkninger som oversteg 15%-terskelen, og som hadde forårsaket 
fristforlengelse. BFJR kom i denne saken til at volumriggbestemmelsen avskar entreprenørens 
krav på ytterligere kompensasjon for riggytelser i forlenget byggetid. Dette bygger Rådet på 
at ordlyden i bestemmelsen også omfatter de tidsmessige konsekvensene av volumendring. 
 
Selv om det er ulikheter i utformingen av bestemmelsen sammenlignet med BFJR 180 (1984), 
er den prinsipielle problemstillingen den samme. Dersom uttalelsene sammenholdes, ser de ut 
til å gi uttrykk for følgende generelle synspunkt:  
Bestemmelser som tillater riggregulering som følge av volumendring må normalt forstås slik 
at de ikke avskjærer supplerende krav som følge av forlenget byggetid, dersom den forlenge-
de byggetiden er forårsaket av andre forhold enn volumøkninger. Bestemmelsene omfatter 
imidlertid alle riggkostnader som er en følge av volumøkninger – og det inkluderer også de 
tidsmessige konsekvensene som er en ren følge av volumøkningen. For slike kostnader kan 
det ikke reises krav med grunnlag i den alminnelige vederlagsjusteringsregelen i standarden. 
 
Saken som ble brakt inn til Rådet for uttalelse i BFJR 411 (1994) ble imidlertid også trukket 
inn for retten. Oslo byrett kom til det samme resultat som BFJR, basert på den samme be-
grunnelsen.109 Borgarting Lagmannsrett kom imidlertid – under dissens – til det motsatte re-
sultatet.110 Lagmannsretten kom til at volumriggbestemmelsen kun gjaldt volumøkninger in-
nenfor opprinnelig avtalt byggetid. Bestemmelsen ble ikke ansett å regulere riggkostnader i 
forlenget byggetid i det hele tatt. Dette førte til at bestemmelsen ikke ble ansett å avskjære 
entreprenørens krav etter NS 3401 punkt 8.6 om erstatning for merutgifter i forlenget bygge-
tid, fordi det da ikke forelå motstrid.  
 
I motsetning til BFJR retter lagmannsretten liten oppmerksomhet mot bestemmelsens ordlyd i 
forbindelse med tolkningen. I stedet fremheves særlig reelle hensyn som argument. Det utta-
les i den forbindelse: 
 
                                                 
109  Oslo byretts dom av 26. juli 1996 
110  LB-1997-188 
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«Dersom kontraktens punkt 8.4 [volumriggbestemmelsen, min anmerkning] uttømmen-
de skulle regulere spørsmålet om kompensasjon, ville dette medføre at entreprenøren 
ikke ville ha muligheter til å få erstattet tap og/eller ekstrautgifter som en følge av ak-
septert fristforlengelse i situasjoner som beskrevet i NS-3401 punkt 8.5a eller b. 
 
Et slikt forhold/en slik fortolkning av kontrakten må ut fra de foreliggende opplysninger 
om vanlig kontraktspraksis i entrepriseforhold antas å være i strid med denne praksis. 
En slik begrensning i forhold til NS 3401 måtte ha en klar og konkret hjemmel i parte-
nes kontrakt, hvilket ikke er tilfellet.» 
 
Slik lagmannsretten formulerer dette argumentet, rammer det antageligvis for vidt. Etter ordlyden gjelder be-
stemmelsen «endring i arbeidsvolum», og som nevnt har denne typen bestemmelser av BFJR blitt forstått slik at 
de utgjør en kvantifisering av terskelen i NS 3401 punkt 11.3 b). Dette innebærer at de er ment å regulere de 
merutgiftene som er en direkte følge av endringsarbeid – enten disse skyldes økt omfang eller forlenget bygge-
tid111 – men heller ikke mer. Merutgifter som er forårsaket av andre byggherreforhold – regulert i 8.5 b – vil etter 
en slik forståelse falle utenfor bestemmelsens anvendelsesområde. Slike merutgifter vil da kunne kreves dekket 
krone for krone etter 8.6.  
 
For merutgifter som skyldes forsinkelse som er en direkte følge av endringer, utgjør imidlertid argumentet en 
reell innsigelse. Bestemmelsen hensyntar ikke forlenget byggetid, og endringer som ikke overstiger terskelen for 
riggregulering vil da ikke gi noe krav på riggjustering, selv om endringene skulle medføre en betydelig forleng-
else i byggetid. Dette kan – som lagmannsrettens mindretall også erkjenner – fremstå som lite rimelig.  
 
Den foreliggende praksis samsvarer dermed ikke helt. Slik de ulike avgjørelsene/uttalelsene er 
begrunnet, ser imidlertid alle ut til å være i tråd med utgangspunktet om at krav innenfor an-
vendelsesområdet er avskåret, mens det kreves klar hjemmel for å avskjære krav utenfor an-
vendelsesområdet.  
 
 
4.3.3 Kontrakten har egen tidsriggbestemmelse 
 
Dersom kontrakten inneholder både en volumriggbestemmelse og en tidsriggbestemmelse, vil 
både volumøkninger og forlenget byggetid i utgangspunktet være hensyntatt. Det alminnelige 
utgangspunktet som ble presentert innledningsvis vil da føre til at bestemmelsene anses ut-
tømmende både for volumøkning og forlenget byggetid. Det spørsmålet som likevel kan opp-
stå er hvorvidt volumøkning i forlenget byggetid er omfattet av bestemmelsene, og om entre-
prenøren eventuelt kan kreve utgifter for dette på annet grunnlag. Om dette spørsmålet finnes 
det så vidt jeg vet ingen tilgjengelig rettspraksis. 
 
                                                 
111  Også teorien legger til grunn at NS 3401 punkt 11.3 b) også omfatter tidsmessige konsekvenser av endring-
er, se Sandvik (1977) s 128 
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Et forenklet eksempel kan illustrere dette: Et gitt byggeprosjekt krever i utgangspunktet to 
anleggsbrakker, som må stå over en byggeperiode på seks måneder. Medvirkningssvikt fra 
byggherren fører til at byggetiden må forlenges i tre måneder. Etter at den opprinnelige slutt-
fristen er passert, pålegges entreprenøren tilleggsarbeider. Disse kan håndteres uten ytterligere 
fristforlengelse, men krever at entreprenøren setter opp ytterligere en anleggsbrakke. 
 
Tidsriggformlene er ment å kompensere for kostnadene ved fristforlengelsen. Strukturen i 
samtlige tidsriggbestemmelser i denne oppgavens utvalg er å multiplisere forsinkelsens leng-
de med en grunnverdi som tar utgangspunkt i kontraktens opprinnelige volum (enten kon-
traktssum eller opprinnelig rigg og driftskapittel). Dermed hensyntas ikke økt byggevolum i 
disse bestemmelsene. Tidsriggene kompenserer dermed bare for forlengelsen for den opprin-
nelige riggen, de to opprinnelige brakkene. 
 
Kostnadene for tilleggsbrakka skal i utgangspunktet kompenseres gjennom volumriggbe-
stemmelsene. Det er imidlertid ikke gitt at disse kompenserer for volumøkning som skjer i 
forlenget byggetid. Det avgjørende for spørsmålet om volumøkning i forlenget byggetid er 
dermed tolkingen av volumriggformlene, hvor spørsmålet er om volumøkning i forlenget 
byggetid omfattes av bestemmelsen eller ikke.  
 
Fellestrekket for volumriggbestemmelsene er som nevnt en sammenligning mellom en opp-
rinnelig sum som gir uttrykk for opprinnelig volum, og et senere utregnet vederlag. Det avgjø-
rende for hvorvidt formelen omfatter økt volum i forlenget byggetid er i praksis hvorvidt vo-
lumriggbestemmelsen baserer seg på verdien ved opprinnelig sluttfrist, eller verdien ved slutt-
frist etter tillagt fristforlengelse.  Dersom bestemmelsen baserer seg på den opprinnelige slutt-
fristen, vil økt volum i den forlengede delen av prosjektet ikke medtas i beregningsgrunnlaget, 
og dette vil da falle utenfor anvendelsesområdet for riggbestemmelsen.  
 
Bestemmelsene i Statens Vegvesens kontraktsbestemmelser – både NS 3430-baserte og NS 
8406-baserte – viser til «sluttoppgjøret», noe som antageligvis må forstås slik at det er den 
endelige sluttfrist som skal legges til grunn. Det samme gjelder Avinors bestemmelse, som tar 
utgangspunkt i netto vederlag for «samtlige endringer og variasjoner i anslåtte mengder».112 
Disse reguleringene dekker i så fall også økt volum i forlenget byggetid. De må dermed for-
stås slik at de ikke kan suppleres med andre regler om riggregulering i denne perioden. 
 
                                                 
112  Riktignok sier bestemmelsens overskrift at den gjelder i «uendret byggetid», som kan tilsi at den er ment å 
begrenses til opprinnelig sluttfrist. Dette er imidlertid vanskelig å forene med ordlyden i selve bestemmel-
sen. 
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Det kan imidlertid oppstå riggutgifter som kan sies å ligge utenfor det som blir kompensert også etter disse be-
stemmelsene. Dette vil kunne være tilfellet dersom entreprenøren først pålegges endringsarbeid i forlenget byg-
getid, og så påføres en ny byggherreforsinkelse som ikke skyldes volumøkning. Riggbestemmelsene har neppe 
noen mekanismer som kompenserer for at den utvidede delen av riggen må stå lengre på grunn av andre årsaker 
enn volumøkning. Hvorvidt dette – som nok må sies å ligge innenfor formlenes anvendelsesområde - kan kreves 
dekket utenfor formelen er tvilsomt, men LB-2005-178511 tyder på at det neppe kan utelukkes i alle tilfeller, jf 
oppgavens punkt 3.3.2. 
 
Statsbyggs og Jernbaneverkets bygger imidlertid ikke på endelig sluttfrist. Statsbyggs be-
stemmelse fastslår at det er kontraktsverdien av utført arbeid på tidspunktet for «opprinnelig» 
sluttfrist som skal legges til grunn. Jernbaneverkets bestemmelse fastslår i andre strekpunkt at 
verdien av de arbeider som er utført i forlenget kontraktsperiode ikke skal tas med i bereg-
ningsgrunnlaget, som i realiteten betyr at også denne bestemmelsen baserer seg på opprinnelig 
sluttfrist. Spørsmålet er dermed hvorvidt dette innebærer at bestemmelsene kan suppleres med 
andre bestemmelser som gir krav på riggregulering i denne perioden, eller om bestemmelsene 
avskjærer slike krav fullstendig.   
 
Ettersom det i prinsippet er snakk om krav som faller utenfor riggreguleringsbestemmelsens 
anvendelsesområde, vil utgangspunktet være at supplerende krav tillates, med mindre be-
stemmelsen tilstrekkelig klart avskjærer slike krav. Her kan det særlig vises til LB-1997-188, 
som også gjaldt tolkning av volumriggbestemmelse. Det kan også vises til T-
baneringdommen, LB-2005-178511. Denne avgjørelsen gjelder en annen situasjon, og må 
riktignok leses i lys av sakens ekstraordinære omstendigheter, men illustrerer likevel utgangs-
punktet om at det kreves klare holdepunkter i kontrakten for å avskjære krav som faller uten-
for riggreguleringsbestemmelsers anvendelsesområde.  
 
Spørsmålet blir dermed om bestemmelsene på en tilstrekkelig klar måte avskjærer suppleren-
de krav ved volumøkning i forlenget byggetid. Ordlyden gir ingen holdepunkter for det, etter-
som ordlyden i samtlige bestemmelser kun angir bestemmelsens anvendelsesområde, uten å si 
noe om hva som gjelder utenfor dette. I den forbindelse er imidlertid systembetraktninger 
relevant: En kontrakt som inneholder både volumriggbestemmelse og tidsriggbestemmelse 
har en mer komplett regulering av riggreguleringspørsmål enn en kontrakt som bare innehol-
der en volumriggbestemmelse, slik tilfellet var i LB-1997-188. Dette kan være en indikasjon 
på at bestemmelsene er ment som en uttømmende regulering. Det kan virke unaturlig om man 
i kontrakten skulle innta en egen standardregulering for volumendringer innenfor fastsatt byg-
getid, en egen standardregulering for forlengelse av opprinnelig arbeidsmengde, samtidig som 
volumøkning i forlenget byggetid kan kreves dekket krone for krone.  
 
En slik forståelse vil imidlertid kunne medføre at entreprenøren avskjæres fra å fremme krav 
på kompensasjon for riggutgifter han pådras på grunn av byggherreforsinkelse. Dette vil sær-
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lig kunne skape urimelige resultat i de tilfellene hvor endringer pålegges etter opprinnelig 
sluttfrist. 
 
Det er dermed ikke klart hvorvidt hensikten med å begrense riggreguleringsbestemmelsene til 
opprinnelig sluttfrist har vært å tillate eller avskjære supplerende krav for volumøkning i for-
lenget byggetid. Det er ikke utenkelig at bestemmelsene er ment som en uttømmende regule-
ring av entreprenørens krav på riggregulering. Rettspraksis har imidlertid oppstilt et klarhets-
krav for denne typen risikooverføring, og slik bestemmelsene er formulert er det tvilsomt om 
de tilfredsstiller dette kravet. 
 
5 Oppsummering 
 
Hensikten med riggreguleringsbestemmelser er som nevnt å forenkle beregningen av krav på 
riggkompensasjon, og å redusere potensialet for tvist rundt disse kravene. Praksis viser imid-
lertid at det fortsatt oppstår tvister og uklarheter knyttet til beregning av krav på riggkompen-
sasjon selv om partene har tatt i bruk standardiserte utmålingsregler. Slik sett kan det hevdes 
at bestemmelsene ikke oppnår formålet de er tiltenkt. 
 
Bruk av riggreguleringsbestemmelser flytter imidlertid fokus for denne typen tvister fra 
spørsmål om dokumenterte merkostnader, til spørsmål om avtaletolkning. Som nevnt vil løs-
ningene i hvert tilfelle måtte bero på en tolkning av den konkrete riggreguleringsbestemmel-
sen i kontrakten, som vil kunne medføre ulike løsninger fra kontrakt til kontrakt. Basert på 
den foreliggende tolkningspraksis kan det imidlertid pekes på enkelte fellestrekk ved tolk-
ningen. 
 
Først og fremst gir tolkningspraksis holdepunkter for å hevde at formåls- og systembetrakt-
ninger vil ha betydelig gjennomslagskraft i forhold til bestemmelsenes ordlyd. Dette har sær-
lig vist seg i forbindelse med tolkning av volumriggbestemmelser, hvor det underliggende 
formålet om at entreprenøren skal kompenseres for reell, ikke-kompensert volumøkning – 
men heller ikke mer - har vært fremhevet i flere avgjørelser. Ved tolkningen av riggbestem-
melser er det derfor sentralt å lese bestemmelsene i lys av formålet bak både selve riggbe-
stemmelsen og reglene om riggkompensasjon som følger av de alminnelige standardkontrak-
tene. Tolkningspraksis tyder også på at også andre reelle hensyn vil kunne ha betydelig vekt 
ved tolkningen, noe som særlig illustreres av LB-2005-178511, T-baneringdommen.  
 
Disse generelle betraktningene kan gi grunnlag for å hevde at bestemmelsene ofte vil føre til 
like resultater, selv om bestemmelsene er ulikt utformet. Til tross for ulik utforming er be-
stemmelsene ment å ivareta de samme formålene, de inngår som regel i et tilsvarende kon-
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traktsystem, og de underliggende reelle hensynene vil ofte være de samme. Mye av argumen-
tasjonen vil derfor være lik fra bestemmelse til bestemmelse.  
 
Dette kan imidlertid også bidra til å skape tolkningstvil. Vekten formålsbetraktninger og andre 
reelle hensyn har blitt tillagt i forhold til ordlyden medfører at det i enkelte tilfeller kan være 
vanskelig å lese det reelle innholdet ut av ordlyden i slike bestemmelser. I tillegg kompliseres 
bildet av forskjeller og likheter mellom flere av bestemmelsene som kan være vanskelige å 
avdekke – det klareste eksempelet er Vegvesenets gamle og nye volumrigg, som til tross for 
tilsynelatende lik ordlyd kan se ut til å lede til forskjellige resultater på enkelte områder. For 
en entreprenør som må forholde seg til flere ulike bestemmelser kan dette være utfordrende å 
forholde seg til, og blant avgjørelsene som er trukket frem i oppgaven er det da også flere 
eksempler på at slike bestemmelser misforstås av partene.  
 
Med tanke på hvor utbredt slike bestemmelser har blitt, kunne det være en tanke å inkludere 
en standardisert riggbestemmelse i fremtidige utgaver av standardkontraktene. Den klareste 
fordelen med dette er at det vil medføre en mer enhetlig løsning, som vil redusere potensialet 
for misforståelser. Det vil imidlertid også, gjennom den litteratur og praksis som knytter seg 
til standardkontraktene, føre til et større rettskildetilfang – som igjen vil bidra til økt forutbe-
regnelighet, og dermed redusere potensialet for tvister.  
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6 Vedlegg A: Utvalgte riggreguleringsbestemmelser 
 
Dette vedlegget inneholder utvalget av riggreguleringsbestemmelser som oppgaven er basert 
på.  Bestemmelsene er tilgjengelige på internett, og adressen er oppgitt som fotnoter til hver 
bestemmelse. For enkelte av bestemmelsene er også en utvidet kontraktstruktur tilgjengelig på 
nett. I disse tilfellene er også adressen til kontraktstrukturen oppgitt i fotnote. 
Alle sitat er i kursiv 
 
STATSBYGG 
 
Entrepriseboka NS 8406: Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for 
enklere entrepriser.113 
 
15 Partenes krav på vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1)   
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rig-
ging, drift, nedrigging:   
Regulering i uendret byggetid  
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer, som følge av forhold beskrevet i NS 8406 pkt 22.1, 
ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.   
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensa-
sjon etter følgende formel:   
0,5 A ( B - 1,1 C )   
             C   
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva  
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva  
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva)   
Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. 
mva. (B), skal det ikke tas hensyn til   
- regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,   
- utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entrepri-
ser/leverandørkontrakter,  
- avbestillingserstatning,  
- endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og 
- kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.   
                                                 
113  http://www.statsbygg.no/Files/publikasjoner/kontraktsdokumenter/Entrepriseboka-2014.pdf 
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Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.   
Regulering i endret byggetid  
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8406 pkt 19, jf. pkt 22.5, skal vederlags-
justering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:   
0,7 A (   Z  )  
        Y   
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva  
Y = opprinnelig byggetid  
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid    
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.   
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 
 
 
STATENS JERNBANEVERK114 
 
Kapittel C1: Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser basert på NS 
8405 
25.10 Vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging   
Entreprenøren har rett til følgende justeringer for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:   
a) Dersom entreprenøren får utsatt sluttfrist, med unntak for force majeure situasjoner ref. 
24.3, gjelder i normaltilfellene følgende vederlagsjustering:  
K = 0,15 x C x (t2 - t1)/t1  
K = Kompensasjonen eks. mva.  
C = kontraktssum eks. mva  
t1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) 
t2 = avtalt ny byggetid (i hverdager)  
Denne justering får kun anvendelse ved utsettelse av sluttfrist og ikke for utsettelse av delfris-
ter.   
b) Dersom det totale vederlag i forbindelse med sluttoppgjøret overstiger 10 % av kontrakts-
summen, økes driftposten - her fastsatt til 0,10 x kontraktssummen – med den prosentvise øk-
                                                 
114 
https://kgv.doffin.no/app/docmgmt/downloadPublicDocument.asp?DVID=152077&FMT=1&
AT=15&ID=4561 
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ning som overstiger 10 % . Ved reduksjon av det totale vederlag på mer enn 10 % av kon-
traktssummen, reduseres driftsposten på tilsvarende måte. I denne beregning er alle beløp 
eks. mva. I denne beregning skal det totale vederlag fratrekkes:  
- Alle endrings- og tilleggsarbeider relatert til rigg&drift (generalomkostninger) herunder 
justering iht. a) og evt. forseringstillegg.  
- Verdien av de arbeider som er utført i forlenget kontraktsperiode dersom det er gitt utsettel-
se på sluttfrist.  
- Indeksregulering etter 27.1.   
Utløsning av opsjoner beskrevet i kontrakten inngår ikke i beregningsgrunnlaget for a) og b) 
over. Forlenget byggetid som følge av utløste opsjoner medregnes ikke under a). 
 
 
 
 
STATENS VEGVESEN 
 
For Statens Vegvesens vedkommende er det tatt med to sett riggbestemmelser: Ett sett basert 
på de gamle, NS 3430-baserte kontraktsbestemmelsene, og ett sett basert på de nyere, NS 
8406-bestemmelsene (HB 763). Dette skyldes at det foreligger en del tolkningspraksis knyttet 
til de eldre bestemmelsene. 
 
NS 3430-basert: Statens vegvesens alminnelige kontraktsbestemmelser 
 
Kapittel C, kontraktsbestemmelser. 115 
 
Tidsrigg: C 21.1, inntatt som fjerde ledd i NS 3430 punkt 21.1 Krav på dekning av merut-
gifter: 
Entreprenørens merutgifter på grunn av byggherrens forhold etter 17.4, kompenseres normalt 
etter følgende regel: 
V = 0,05 x K x (t2-t1-6))/t1 
V=Vederlagets størrelse 
K = Kontraktssum 
                                                 
115  www.vegvesen.no/_attachment/155441/binary/268019 
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t1 = Opprinnelig byggetid (i hverdager) 
t2 = avtalt ny byggetid (i hverdager) 
Entreprenørens risiko for forlengelse av byggetid utgjør 6 hverdager 
Regulering for økt byggetid gjelder bare utførelse av kontraktens hovedarbeider. For arbei-
der som krever mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av 
prosjektet, avtales forholdsvis kompensasjon 
Volumrigg: Punkt C31.1, inntatt som fjerde ledd i NS 3430 punkt 31.1 Faktura for slutt-
oppgjør (sluttfaktura): 
Viser sluttoppgjøret, inklusive tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens pris-
grunnlag, en økning på mer enn 10% av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av 
økte driftskostnader. Post for riggkostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 7% av ut-
ført arbeid over 10% av kontraktssummen 
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NS 8406-basert: HB 763 – dokumenter for byggekontrakter116 
 
Kapittel C 3. Spesielle kontraktsbestemmelser117 
Volumrigg: 
Pkt 11 Faktura for sluttoppgjør 
Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens pris-
grunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av 
økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så fall 10 % 
av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter følgende 
formel: 
V  = 0,1 (S – 1,1K) 
der: 
V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 
S = Sluttsum for utført arbeid (kr) 
K = Kontraktssum (kr) 
                                                 
116  http://www.vegvesen.no/s/bransjekontakt/HB066B/ 
117  http://www.vegvesen.no/s/bransjekontakt/HB066B/Oppdatering_2014-06-02/HB066B-C3-
Spes_kontraktsbest-byggmal-20140602.doc 
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AVINOR 
 
Avinors bestemmelse er hentet fra kontraktsdokumentene i prosjekt T2, utbygging av Oslo 
Lufthavn, hvor Oslo Lufthavn AS var byggherre. Disse bestemmelsene trenger ikke nødven-
digvis å samsvare med riggbestemmelsene som er brukt i andre prosjekter hvor Avinor eller 
datterselskap av Avinor er involvert. 
 
Fra prosjektnummer T20100. Kontraktens del II: Kontraktsbestemmelser (NS 3430)118 
 
Tidsrigg: Punkt 21.1, inntatt som fjerde ledd i NS 3430 punkt 21.1 Krav på dekning av 
merutgifter: 
Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse av sluttfristen for hele kontraktsarbeidet 
som følge av forhold beskrevet i pkt 17.1 skal merutgiftene til forlengede rigg- og driftsytelser 
dekkes etter følgende formel: 
Vederlag for merutgifter = 0,9 x TRD x (FB-OB)/OB 
Hvor: 
TRD = Det vederlag som er angitt i kontrakten for de Tidsavhengige Rigg- og Driftsytelsene. 
Hvis dette vederlaget ikke er spesifisert, skal TRD være 70% av kontraktens totalvederlag for 
rigg- og driftsytelser. 
FB = Faktisk byggetid definert som antall hverdager i perioden fra avtalt oppstart av fysisk 
rigging på byggeplassen justert for evt utsettelse til avtalt sluttfrist for hele kontraktsarbeidet 
justert for entreprenørens fristforlengelse 
OB = Opprinnelig byggetid, definert som antall hverdager i perioden fra kontraktens opprin-
nelige oppstart på byggeplass og frem til kontraktens opprinnelige sluttfrist for hele kon-
traktsarbeidet 
Er det behov for vesentlig mindre rigg- og driftsytelser i fristforlengelsesperioden enn i 
byggeperioden for øvrig, skal det foretas en tilsvarende reduksjon i reguleringen av vederla-
get 
 
Volumrigg: Eget punkt tillagt NS 3430: 
 
Punkt 28.7 Regulering av rigg- og driftsytelser i uendret byggetid 
Entreprenøren kan ikke kreve tillegg til kontraktsfestet vederlag for rigg- og driftsytelser før 
netto sum av endringsarbeider og variasjoner i anslåtte mengder (mengdereguleringer), over-
                                                 
118  http://www.oslt2.no/ShowFile.ashx?FileInstanceId=cd3803b2-5943-4010-8c74-1671d22ce3c6 
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stiger 15% av kontraktssummen. Entreprenøren kan deretter kreve merutgifter til økte rigg og 
driftsytelser dekket etter følgende formel 
Vederlag for merutgifter = TRD x (EM – 0,15 x K)/K 
Hvor:  
TRD = Det vederlag som er angitt i kontrakten for de Tidsavhengige Rigg- og Driftsytelsene. 
Hvis dette vederlaget ikke er spesifisert, skal TRD være 70% av kontraktens totalvederlag for 
rigg- og driftsytelser. 
EM = Netto vederlag for samtlige endringer og variasjoner i anslåtte mengder (mengderegu-
leringer). Eventuelt vederlag for merutgifter til forlengede rigg- og driftsytelser etter pkt 21.1 
skal ikke medregnes 
K = Kontraktssum, jf pkt 2.10 
 
 
